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INTRODUCCIÓN: 
 
La Asignatura de Planificación de Fincas en las carreras de Universidad Nacional Agraria, 
trata en primera instancia de facilitar al estudiante una visión integral de cómo establecer el 
proceso de planificación en una unidad de producción.  
 
Proporcionarle un instrumento que le permita realizar un análisis situacional antes, durante 
y después y que implica antiparse a los hechos, valorar las premisas del presente determinar 
futuros cursos de acción y la programación operativa funcional, profundizando en cada uno 
de los elementos que lo componen.  
 
El obtener toda la información (Diagnóstico) y el análisis de la finca  permitirá al estudiante 
establecer estrategias y prioridades dándoles las características de un plan definiendo 
acciones en un corto, mediano y largo plazo. 
 
Al finalizar los contenidos teóricos de la asignatura el estudiante realizará una práctica en 





? Domina las etapas generales del proceso de Planificación de finca. 
? Aplica técnicas para el diseño de planes de manejo de una unidad de producción. 




I. La planificación como proceso. 
II. Requisito para la planificar. 
III. Diagnostico de finca. 
IV. Planificación y Control. 
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TEMA 1: CONCEPTUALIZACION DE LA PLANIFICACION 
 




1. Conceptos y tipos de planificación 
2. El lenguaje de los planificadote 




• Conoce los conceptos básicos del proceso de planificación 
• Analiza los niveles y tipos de planificación para que pueda aplicar según el contexto 
en que se encuentre. 
• Domina los principios y característica de planificación como proceso. 




En la actualidad la tierra y en ella, las regiones del trópico y sub trópico americano se 
encuentran inmersos en sistemas cambiantes de tendencias político – económicas, padecen 
un cúmulo de amenazas ambientales, sociales, políticas y económicas de tal magnitud y 
complejidad que hacen reflexionar muy seriamente sobre el futuro, el uso sustentable, la 
sobre vivencia y el bienestar del hombre. 
 
La pretensión de transformar la situación actual requiere de cambios radicales y profundos 
en la actitud y las formas individuales y colectivas, en la toma de decisiones personales, 
comunitarias, gremiales, gubernamentales y en el desarrollo de programa y políticas 
globales, sectoriales y locales. 
 
Los cambios requeridos seguramente van a ser distintos según las unidades de interés, 
aunque es claro que la necesidad de cambio va de global a lo particular. 
 
Para caracterizar las fases que con lleva la planificación de finca ya sea agropecuaria o 
forestal, así como las actividades de seguimiento y control, las organizaciones e 
instituciones y productores, enfrentan en la actualidad una serie de grandes retos al 
desempeñar sus actividades y tarea en un entorno donde la celeridad de los cambios 
sociales, tecnológico, económico y político imponen nuevos ritmo. 
La planificación constituye un instrumento valioso para adecuar los procesos de trabajo a 
los cambios, tomando decisiones hoy para enfrentar los cambios futuros y de estar en 
capacidad de aprovechar las oportunidades o dificultades que estos cambios pudieran 
significar, y si hablamos de herramientas es porque el proceso de planificación e un medio 
mas para fortalecer la organización. 
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1.1 Conceptos: 
 
Finca: Es una unidad de producción que cuenta con determinada cantidad de recursos 
agropecuarios y/o agroforestales los cuales hay que aprovechar para obtener beneficio, ya 
sea para un grupo particular o familiar. 
 
Recursos: Son los medios con que cuenta el productor o la unidad productiva para realizar 
actividades agropecuaria, forestal. Ejemplo: Implementos agrícola. 
 
Planificación: Es uno de los procesos principales de la administración y debe ser la 
primera función administrativa que se realice. 
 
Planificar consiste en establecer anticipadamente lo que se ha de hacer, como hacerlo, con 
que recursos y quien ha de hacerlo. La planificación es un instrumento para estructurar 
esfuerzos de una manera ordenada, lo cual permite a su vez enfrentar de forma mas 
coherente lo imprevisto. 
 
En la planificación deben tener participación los decidores en la toma de decisiones  
(directivos, cuando hablamos de unidades de producción donde la característica es el 
sistema cooperativo), asumiendo compromisos y responsabilidades e ir paulatinamente, en 
la medida que se va desarrollando, comprometiendo y responsabilizando a todo el personal 
de la finca 
 
El proceso de planificación implica seleccionar información y hacer suposiciones respecto 
al futuro, formulando actividades necesarias para realizar los objetivos que se han 
planteado.  
 
Planificación de Finca: Se define como una serie de actividades o etapas en las cuales el 
productor tiene que hacer un buen uso de los recursos que se tienen, para obtener mayor 
beneficio tomando en cuenta el medio ambiente o el entorno de la finca. 
 
Planificación como proceso: Se define como proceso de análisis situacional antes, 
durante y después. Un proceso que implica anticipar los hechos. Valorar las premisas del 
presente, determinar futuros cursos de acción, y la programación operativa funcional de un 
proyecto determinado para la finca en cuestión. 
 
Planificar es ante todo pensar en un futro, en algo que queremos lograr. Y al mismo tiempo 
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Todo lo que planificamos se orienta: “a lograr del mejor modo posible el cumplimiento de 
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Hay un problema: 
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Llegamos a la meta 
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3. Se mira hacia atrás: “para ver si donde se llego es mejor que de donde se partió” 
 
Sí  













ELEMENTOS CENTRALES DE LA PLANIFICACIÓN 




























Se cumplió el 
objetivo 
Si el camino era el 
mejor 
Si se podría 
mejorar, en una 
próxima acción 
Una situación concreta, 
que hay que conocer 
Un futuro deseado distinto, 
que da origen a: 
Un objetivo: cambio de 
la situación problema 
Varios caminos 
posibles 
La selección del mejor camino 
 
La organización o 
preparación para 
desarrollar el camino 
o alternativa elegida, 
que implica un plan 
de trabajo 
Ejecución de un plan detallado 
Logro de los objetivos o 
resultados deseados 
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¿Qué somos?  Naturaleza del proyecto 
¿Por qué?  Justificación (Diagnostico. Marco referencial) 
¿Para qué?  Objetivos 
¿Cuánto?  Metas (Indicadores) 
¿Cuándo?  Tiempo y Actividades 
¿Dónde?  Ubicación del Lugar 
¿Cómo? Técnicas, Procedimiento, Metodología  (Monitoreo y 
Evaluación) 
¿Con qué?  Recursos 
¿Quiénes?  Responsables   








Metas (e indicadores) 
Tiempo y actividades 
¿Donde? 
¿Como? 
Ubicación del lugar 
Técnicas, procedimientos, 
metodología (monitoreo y 
evaluación) 
¿Con que? Recursos 
Responsables ¿Quienes? 
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La planificación NO ES adivinar el futuro. Planear significa diseñar un futuro deseado e 
identificar las formas para lograrlo. 
 
1.2 Lenguaje de los planificadores: 
 
Al estudiar planificación o están escuchando a especialista planificadores a veces te 
desesperan, por que aparentemente se habla de algo que cree conocer, como el problema 
rural, condiciones de pobreza, enfermedades, comunicación etc. Pero en cierto momento 
cuesta entender el lenguaje usado. 
 
Pero hay una lista de palabras que facilitan la formación de preguntas: Ejemplo 
 
? ¿Cómo se deberían diseñar unas estrategias viables? 
? ¿Qué pasos se han tomado para identificar los recursos más eficientes? 
 
Uno aprende a planificar como aprende cosas fáciles o difíciles: cantar caminar, escribir. 
 
En la tabla mágica su uso es muy fácil, basta con pensar en tres números del 1 al 10. Por 
ejemplo: 
 
↪ 5-10-12: Tenemos una frase básica de la planificación: “Formular proyectos 
Factibles” 
 
Tabla mágica para hablar como planificador: 
 
1. Diagnosticar 1. Necesidades 1. Relevantes 
2. Identificar 2. Recursos 2. Factibles 
3. Diseñar 3. Planes 3. Globales 
4. Seleccionar 4. Estrategias 4. Coherentes 
5. Formular 5. Objetivos 5. Específicos 
6. Racionalizar 6. Insumos 6. Pertinentes 
7. Estructura 7. Alternativas 7. De corto plazo 
8. Operacional izar 8. Políticas 8. Viables 
9. Generar 9. Procesos 9. Materiales 
10. Evaluar 10. Proyectos 10. Eficiente 
 
A veces la tabla produce frases buenas ¿les ha tocado encontrarse con persona que hablan 
como si tuvieran esta tabla memorizada? 
A veces suena como palabrería vacía pero impresionante. Por ejemplo en lugar de decir 1-
1-1, podríamos decir: 
 
¿Por qué no hacemos un listado de los problemas más importantes y graves que tenemos 
en la finca? 
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O bien en lugar de 5-5-5 podemos preguntar:  
 
¿Qué cosas concreta queremos lograr con nuestras acciones? 
¿Qué tal nos resulto lo que hicimos en estos seis meses?, en lugar de 10-9-7. 
 
Hay frases técnicas  elegantes para dar a entender lo que se puede decir de manera más 
simple y compresible para que todo entienda de qué se trata. 
 
También necesitamos palabras mas precisas “Evaluar” es mejor que decir ¿Qué tal nos 
resulto?, plantear “Objetivos especifico” es mejor que hablar de cosas concreta. Lo esencial 
es ponerse de acuerdo en lo que significan y para eso hay que asumir la tarea de educador. 
 
Ejercicio: 








1.3 Importancia de la planificación: 
 
La planificación es un proceso constante, se lleva a cabo a lo largo de la vida de la agro 
empresa como tal y a los diferentes niveles. 
 
Es posible señalar las razones que explican la importancia de la planificación para llevar a 
cabo un adecuado desarrollo de las actividades de una finca: 
 
Requiere actividades con orden y propósito. 
 
Se enfocan todas las actividades hacia resultados deseados y se logra una secuencia efectiva 
de los esfuerzos.  
 
Se minimiza el trabajo no productivo, bajo la lógica de planificación se realizan acciones en 
orden al logro de objetivos y metas.  
 
Señala las necesidades de cambios futuros. 
 
La planificación permite visualizar futuras posibilidades y evaluar las áreas claves para 
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Proporciona una base para el control. 
 
El control se realiza para verificar que la planificación esta dando los resultados esperados. 
Al mismo tiempo por medio de la planificación se determinan las fechas críticas desde el 
principio del proceso de trabajo, se fija la terminación de cada actividad y las normas de 
desempeño. Estos elementos sirven de base para el control. 
 
Obliga a la visualización de Conjunto. 
 
Esto facilita un entendimiento más pleno de cada actividad que se realiza en cada uno de 
los niveles. Enfoca el proceso de trabajo en la finca como el producto del esfuerzo en sus 
diferentes niveles, áreas y componentes en los sistemas de finca. 
 
La planificación sitúa a la organización en la posibilidad de obtener ventajas en términos 
de sobre vivencia, posicionamiento, adaptabilidad y preparación. 
 
La existencia de planes en la finca o empresas agropecuaria  permite establecer una 
jerarquía en relación al universo de oportunidades y alternativas que puedan ser 
aprovechadas o no; adaptarse mejor a los cambios del entorno, sobre vivir en un ambiente 
de competencia. Mas en nuestros tiempos donde la globalización es un fenómeno que 
atraviesa los diversos sistemas productivos. Se trata de aprovechar las ventajas y 
oportunidades de las cadenas productivas tanto a lo interno (lo local, municipal, 
departamental,  nacional) como a nivel internacional. 
 
Tipos de planificación:  
 
Hay muchos tipos de planificación y muchas maneras de hacer planificación. Esta la 
planificación Global, para todo el país que puede hacer el Estado. Es lo que se llama un 
Plan Nacional de Desarrollo. Ese mismo plan puede considerarse como una serie o 
conjunto coherentes de planes para distintas áreas. Puede hablarse de un plan económico, 
un plan educativo del sector rural.  
 
También puede haber planes para una región del país o un municipio y hasta el último nivel 
de intervención como son los sistemas de fincas. A si puede haber un plan de desarrollo 
rural integrado, que considere los aspectos agropecuarios/forestal, educación, 
comunicación, salud y otros pero solo de un municipio. 
 
A si mismo hay planes mas pequeño de carácter local y que afectan a uno solo o a varios de 
los problemas locales. 
 
Entonces tenemos que hay diversos tipos de planes de instituciones varias del Estado, que 
se integran mejor o peor a un plan maestro. A veces no hay tal plan o es solo indicativo: 
Orientador pero no obligatorio. Pero también hay planes de grupos privado que 
complementar o no las anteriores, o estar en conflicto. Una empresa con fines de lucro tiene 
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su propio plan. Planifica sus acciones de acuerdo a lo que desea lograr en el mercado. 
(Iglesia plan de acción pastoral). Con esto constatamos que hay varios tipos de planes. 
 
El tipo de planificación local es nuestra prioridad: Nosotros vamos a preocuparnos aquí 
de una planificación de tipo mas reducida, de alcance local. Pensamos a nivel de la 
comunidad, unidades de producción, sistemas de fincas. El esquema básico de planificación 
no varía sustancialmente, claro esta, se hace mas complejo mientras mas alto sea el nivel, 
por que hay mas actividades, organismos y dependencia que coordinar, mas recursos y 
cifras que ordenar, manjar y controlar resultados mas amplio que obtener, muchos objetivo 
intermedio etc. 
 
Lo que queremos con este texto es presentar el proceso de planificación a un nivel 
manejable, local, y fundamentalmente de los sistemas de producción de modo que nos sirva 
de inmediato como herramienta útil de trabajo. Por eso el punto de entrada esta en lo micro 
(los sistemas de finca), en la aplicación inmediata de los elementos de planificación a 
actividades posibles y practicas.  
 
Porque y Cuando se debe de Planificar: 
 
Debemos tener en cuenta que la planificación es un instrumento, una herramienta; No es 
un fin en si misma, por lo tanto hay ocasiones en la vida de las comunidades en las cuales 
se hace mas necesario insistir en la planificación  y hay momentos también en los cuales la 
planificación no es siempre es necesaria. 
 
En general se debe planificar para organizar, y se entrelazan para lograr un fin determinado: 
 
? Se planifica para alcanzar logros concretos. 
 
? Se planifica para determinar cual de los recursos hay que ordenar. 
 
? Se planifica cuando se quiere tener plazo para el cumplimiento de distintas actividades. 
 
? Se planifica cuando queremos establecer la participación de diversas personas. 
 
? Se planifica cuando queremos hacer un seguimiento o evaluación. 
 
? Se planifica cuando queremos tener un control que puede se colectivo o delegado. 
 
? Se planifica cuando queremos hacer un alto y posteriormente continuar. 
 
? Se planifica cuando necesitamos una fecha tope para la cual se debería haber logrado el 
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Trabajo Independiente y Preguntas de auto estudio 
 
? Explique ¿qué es planificación como proceso? 
 
? Usted siendo profesional de las ciencias agrarias ¿cómo haría para adaptar los 
elementos centrales de la planificación en una finca? 
 
? Elabore un ensayo donde pueda aplicar los elementos básicos de la planificación. 
 
? Realice un glosario de las palabras que aparecen en la tabla mágica de cuadro al 
contexto de la planificación. 
 
? Explique la importancia de la planificación 
 
? ¿Cuál es el tipo de planificación que nos interesa cuando nos referimos a los sistemas 
de finca? Explique. 
 
? ¿Porqué y cuando se debe planificar? 
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1. Integración de factores y recursos en la planificación 
2. Principios de la planificación 
3. Problemas mas frecuentes 
 
Se puede mencionar las siguientes características 
 
1. Define la calidad y la cantidad de lo que se quiere lograr, con indicaciones del 
tiempo y actividades que se necesitan para alcanzar los resultados buscados. 
 
2. Integra todos los factores y recursos que intervienen en el logro de los objetivos 
o resultado: Por Ejemplo: Físicos, Financiero, Humanos, Tiempo, Instituciones 
externa, mediante de la planificación se persigue la unidad de forma tal que 
todos los factores participen coordinadamente.  
 
3. Prevé problemas que puedan obstaculizar el desarrollo del plan y las soluciones 
correctivas, antes de que se hagan críticos. 
 
4. Define los criterios de evaluación y control de forma tal que se midan 
sistemáticamente los resultados y se relacionen con los objetivos, con las 
políticas y con el plan mismo. 
 
Características básicas de las fincas y/o agro empresas1: 
 
1. Es un unidad de producción, ya sea forestal, agropecuaria o agroforestal. 
 
2. Cuenta con una cantidad determinada de recursos. Los cuales deben ser bien 
aprovechados por los productores. 
 
3. Existencia de problemas en el manejo de los recursos o medios de producción. 
 
4. Existencia del trabajo familiar (generalmente). 
 
5. El beneficio es compartido por todos los productores. 
                                                 
1 Utilizaremos los términos: finca, unidad de producción, agro empresas, sistemas de 
producción familiar como sinónimos. 
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• Fuerzas competitivas: Empresas, productores y mercado. 
• Fuerzas económicas: Proveedores, distribuidores, financistas, acreedores, la 
balanza de pago, competidores. 
• Fuerza políticas: Accionistas, dueños (son propietarios de la empresa pero debemos 
analizarlos desde el punto de vista político externo), directores, el gobierno, 
sindicatos, sistemas legal. 
• Fuerza sociales: Parte demográfica, clientes, empleados, comunidades y grupos de 
población. 
• Fuerzas tecnológicas: Proceso de investigación fuera de la empresa, manejo de 
patentes, servicio de reexpuestos, inversión que se esta haciendo en tecnología y la 
disponibilidad de ella. 
 
Se debe hacer un listado de todos los factores que pueden afectar a una empresa agraria o 
finca en producción. Pero luego debemos hacer un esfuerzo por reducirla, tratando de 
queden solamente 10 factores. Si una persona conoce bien su empresa o el negocio en que 
se desenvuelve  es de suponer que tienen la capacidad de identificar los 10 factores claves 
externos mas importante. 
 
El análisis de los factores claves externos se hace siempre desde el centro hacia fuera, es 
decir, comenzamos muy cerca de nosotros y nos vamos extendiendo en la medida que las 
fuerzas nos alcancen; esto significa que primero vemos el “entorno cercano” y luego el 
menos cercano hasta llegar, si fuera el caso a analizar factores externos de otras regiones 
del mundo. 
Por ejemplo, lo primero que hacemos al poner una panadería, es un análisis de los factores 
claves externos mas cercano al negocio: los proveedores, consumidores; inmediatamente 
después, los posibles clientes dentro de la colonia, la zona, pasaríamos a continuación a ver 
los posibles clientes y la competencia departamental,  
 
IMPORTANTE: Para estudiar los factores claves externos se debe de contar con 
información verídica, completa, oportuna muy cercana a la base, esto significa que de nada 
sirve tener un estudio de mercado que se hizo hace un año, si lo que se vende es pan. Los 
estudios de mercados que se hagan deben ser muy recientes por que van a servir para tomar 
decisiones inmediatamente. Suponemos, desde luego que las personas que están elaborando 
el plan estratégicos (los estrategas), conocen muy bien el negocio en el que están metidos (o 
en lo que se queremos incursionar)  
 
Una ves que se ha hecho el análisis externo, se tiene el listado mencionado, se distingue 
entre lo que es una oportunidad y una amenazas. 
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Factores Internos: 
 
Para completar el análisis de los factores principales que afectan a una empresa agraria se 
deben revisar también el análisis interno. Diremos que un factor clave es interno cuando 
puede ser influido por la toma de decisiones. El análisis de los factores internos 
corresponde a un inventario de todo aquello que tenemos y que nos puede ayudar a salir 
bien en la unidad de producción, en el rubro que deseamos introducir en la finca. 
Investigamos todo aquello que hacemos particularmente bien y aquello que no hacemos 
bien, revisamos nuestra provisiones, nuestra fuerza para remar. Cuando se hace el análisis 
de los factores internos de una unidad de producción lo que se determina son las fortalezas 
y debilidades de la misma. 
 
Donde buscamos los factores claves internos 
 
Buscamos cuales son los aspectos internos sobre los que tengamos influencia. Debemos 
notar que en los factores claves externos, el decidor en la toma de decisiones de la finca 
(gerencia en el caso una empresa bien estructurada) no puede hacer absolutamente nada, es 
imposible modificar un presupuesto de la nación, la constitución de la republica o una ley. 
Pero en los factores claves internos la ventaja es que el decidor de la finca (gerente en una 
empresa) puede hacer algo. En nuestro ejemplo del barco, analizamos quienes reman bien o 
mal, si son marineros fuertes, si tiene alimentos, agua, medicinas etc. Y si algo no está bien 
se corrige.  
 
En una finca difícilmente podemos disminuir la estructura de costos variables en lo 
referente al uso de combustible, o al uso de sistemas de riego por aspersión o cañón. 
 
Y si encuentra un factor clave interno importante, lo debe de proteger y si es una debilidad 
puede hacer algo para mejorar la situación, Los factores claves internos los buscamos en: 
 
Innovación: ¿Qué tan innovadoras son las autoridades de la finca y/o de la agro empresa?  
¿Tiene importancia la innovación en los procesos que se realizan? 
 
Desarrollo tecnológico: Aquí debemos analizar varios aspectos: 
 
1. Aspectos administrativos y operativos: es importante que tememos en cuenta que 
una unidad de producción puede tener un sistema totalmente automatizado para la 
parte operativa, pero podría estar fallando en la parte administrativa o viceversa. 
 
2. Procesos: nos referimos a los suministros, producción (uso optimo de los insumos), 
distribución y colocación de la producción. Al realizar el análisis del factor clave 
interno (producto), debemos tener cuidado con lo que es la consecuencia del 
proceso productivo, la calidad de diseño y de conformación puede ser de mala 
calidad, por ello, debemos hacer un análisis de los  3 aspectos. 
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Diversificación: Es aquí donde analizamos cual es la variedad de productos que ofrecemos. 
Tengamos en cuenta que la mayor fortaleza de alguna empresa es la no diversificación, por 
ejemplo, hay algunos restaurantes de comida rápida donde solo sirven pizza. Para otras 
empresas es lo contrario, la diversificación es su mayor fortaleza, por ejemplo, 3M tiene 
aproximadamente 50,000 productos, su fortaleza es vender de todo. Por ello va a depender 
de cada empresa si su mayor fortaleza es la diversificación o no  diversificación. De igual 
manera debemos analizar cuantos rubros están establecidos (granos básicos, cucurbitáceas, 
crianza de ganado ovino y bovino), cuál de los rubros que desarrollamos en la unidad de 
producción tiene demanda en el mercado. 
 
Recursos: Nos referimos a los financieros, físicos, humanos y materiales. El análisis se 
debe hacer en cada uno de ello por separado ya que  es lo más frecuente que aquí se 
determinan muchas causas del bueno o mal funcionamiento de la unidad de producción (si 
la finca tiene la posibilidad de invertir en la estructura de costos variables, si la unidad de 
producción tiene la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar para ejecutar las actividades 
en los diferentes rubros, ¿Cuál es la capacidad de medios de, producción de la finca?). Si 
son fortalezas, debemos aprovecharlas pero si son débiles debemos buscar la manera de 
atacarlas. 
 
Imagen.: Nos interesa analizar este aspecto desde dos ángulos: La imagen que desde 
adentro se tiene de la unidad de producción y la imagen que de la misma se tiene desde a 
fuera, si conocemos que el café orgánico está certificado según las normas internacionales, 
o si las hortalizas que vendemos a Hortifrutas cumplen con los requisitos establecidos por 
la empresa acopiadora, o cuando estamos vendiendo la leche entera a la quesera con 
impurezas (pelo, estiércol, lodo). Es peligroso creer que se esta bien cuando no es así y es 
una lastima no aprovechar cuando se tiene una buena imagen. 
 
Clima laboral: La pregunta que nos hacemos siempre es ¿Cuáles son las actitudes y 
aptitudes generales de los trabajadores que contratamos de manera extemporánea y la 
fuerza de trabajo familiar?. Existen instrumentos normalizados de comprobada eficacia 
para el levantamiento del clima laboral, los cuales nos pueden alertar sobre una situación 
que mas adelante se podría volver critica. Por ello se hace necesario retomar este aspecto 
que algunos denominan ambiente de trabajo. 
 
Directivos: Debemos analizar que es lo que más le interesa, si son de tiempo completo 
(como sucede con los capataces en un sistema de producción de ganadería bovino, o en 
sistema de producción donde el rubro café es determinante) o parcial, si trabajan en otra 
cosa y les interesa mas esa otra cosa que el resto de la finca, su estilo de dirección, si 
atienden la parte operativa o la estratégicas. Es delicado que una persona que llega 
solamente una hora a la unidad de producción atienda la parte estratégica, son los directivos 
estrategas quienes deben de tener mucho contacto con el exterior y saber como se esta 
adentro. 
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Sistema de información gerencial: Analizamos si la información es oportuna, confiable y 
cercana a la base. Es muy difícil, si no imposible para el o los responsables de la buena 
marcha de una unidad de producción, poder tomar decisiones adecuadas. 
 
Estructura: Un tema importante es cual es la estructura que tiene la finca, por que un 
sistema de producción de auto subsistencia con una estructura muy compleja puede 
quebrar, de igual manera que una ameba con una estructura esquelética lo matara por que le 
restara el movimiento que esta necesita para alimentarse, mientras que un ser humano sin 
estructura ósea, también estaría condenado a morir.  
 
2.2 Principios de la Planificación: 
 
Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones sin base o genéricos, sino con la 
mayor precisión posible por que van a regir acciones concretas. 
 
Cuando se carece de planes precisos, cualquier acción implica con alto riesgo, ya que 
mientras el fin buscado sea impreciso, los medios que se coordinan serán ineficaces parcial 
o totalmente. 
 
Flexibilidad: Dentro de la precisión, todo plan debe de dejar margen par los cambios que 
surjan en la marcha o proceso. Este principio permite pequeñas adaptaciones iterativas 
hasta corregir totalmente el plan. 
 
Todo plan de prever en lo posible, varios supuestos o cambios que puedan ocurrir. Ya sea 
fijando máximas o mínimas metas, con una tendencia central entre ellas como lo mas 
normal. Estableciendo planes de contingencia para las circunstancias especiales que se 
presenten.  
 
? La planificación se caracteriza por su contribución al propósito u objetivos de la finca 
o unidad de producción, estar presente en las tareas de quien toma las decisiones 
(administrativas, gerenciales de la unidad de producción) y su generalización y 
eficiencia de los planes resultantes. 
 
Propósitos: Cada plan y sus planes de apoyo deberán contribuir al logro del propósito y 
objetivos de la idea (producción, transformación, comercialización, implementación de 
nuevas tecnologías, introducción de nuevos rubros, exportación, necesidad de actualización 
de nuevas (formas de producir,) que se quiere desarrollar como resultado del proceso de la 
planificación.  
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En principio, se deduce que la idea que mejorar el proceso productivo mediante una serie 
de acciones (estas ideas que se  pueden traducir en lo que popularmente conocemos como  
proyecto) para el logro del propósito de la finca, mediante la cooperación de los integrantes 


















Primacía o presencia de la Planificación: Las operaciones administrativas en el sistema de 
producción organización, integración de la familia o personal temporal, dirección y control; 
están diseñadas para apoyar el logro de los objetivos de la unidad de producción. La 
planificación lógicamente antecede a la ejecución de todas las demás funciones 
administrativas.  
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Aunque en la práctica todas la funciones se combinan como un sistema de acción, la 
planificación es única; en el sentido de que implica establecer los objetivos necesarios para 
toda la organización (entendido como la finca, la unidad de producción, o el sistema de 
producción). 
 






Cualquier intento de control sin planificación carece de sentido, ya que no hay forma de 
que las personas sepan si van en la dirección correcta, a no ser que primero sepan a donde 
ir; por lo tanto los planes proporcionan los estándares del control. 
 
Generalización de la planificación: Es una función de todos los gerentes, es decir, los que 
tomas las decisiones en la finca, unidad de producción, sistema de producción o agro 
empresa, tomar en cuenta que el carácter y el alcance varían con la autoridad de cada nivel 












Planificación de fincas                                                            Universidad Nacional Agraria 
 
 
22                                                                                                   Ing. Msc. Luis Balmaceda 
Si a los gerentes se les permite cierto grado de libertad o discreción y responsabilidad en la 
planificación, no serán verdaderos ejecutivos. 
 
Eficiencia de los planes: La eficiencia de los planes se mide por la contribución al 
propósito y a los objetivos que se persiguen, equilibrio en los costos y otros factores que se 
requieren  para formularlo y operar el plan. Un plan puede facilitar la consecución de los 
objetivos, pero a un costo excesivamente alto, en cambio, los planes pueden ser eficientes si 
logran su propósito a un costo razonable.  
 
 
Los costos se miden no sólo en términos de tiempo, dinero o producción sino por el grado 
de satisfacción individual o del grupo beneficiario en la organización. 
 
2.3 Las problemáticas más frecuente en el ejercicio de la planificación: 
 
a. Elaboración de demasiadas metas y poco realistas. 
 
b. Elaboración de planes con información y datos desfasados. 
 
c. Ignorar la planificación en las actividades diarias. 
 
d. Dejar de estimular el espíritu creativo en el ejercicio de planificación. 
 
e. Asumir una perspectiva corto placista. 
 
Clase practica. 
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1. Naturaleza de la planificación de fincas 
2. Formas de hacer planificación (Horizontal y participativa) 
3. Horizontes de la planificación 
 
Componentes de la planificación. 
 
1. Análisis de la realidad y Diagnostico. 
2. Marco referencial 
3. Políticas y Estrategias (Criterio de acción) 
4. Objetivos 
5. Metas 
6. Actividades, Definición de tiempo y Lugar 
7. Recursos (Humanos, Técnicos, Institucionales y Financieros) 
8. Responsabilidades y asignación de tareas 
9. Evaluación 
10. Seguimiento  
 
1. Análisis de la realidad y Diagnostico: 
 
Todo proceso de planificación debe empezar por el análisis de la realidad de la finca, 
unidad de producción o agro empresa desde el punto de vista social, técnico, económico y 
productivo que se pretende transformar mediante la idea de un proyecto de desarrollo de la 
finca. 
 
Hay dos caminos que han de combinarse para recoger información y lograr un análisis 
completo: 
 
• Datos secundarios 
• Datos Primarios 
 
Los datos secundarios son otras fuentes (Instituciones públicas o privadas, estadísticas 
oficiales, periódicos y documentos de diversos actores. Los datos primarios, son las 
recopilaciones de información directamente de la zona donde  vamos a operar, echando 
mano de los diferentes instrumentos disponibles para ellos (encuesta, observación directa, 
entrevista, estudio de caso, etc.). 
 
Hay dos criterios para hacer un análisis colectivo y participativo de la realidad de la finca, 
comunitaria, local o regional: 
 
• Cada uno de nosotros tiene un nivel de conocimiento diferente sobre la realidad y un 
concepto de lo que es conveniente o inconveniente, que le confiere una rica diversidad a 
nuestras opciones. 
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• Cada hecho o situación tiene una apariencia la que se observa a simple vista, pero que 
no necesariamente corresponda a la realidad, si solo a tendemos la apariencia 
fácilmente nos podemos equivocar. 
 
Pasos para Analizar la realidad: 
 
? Descripción de la realidad e identificación de problemas: 
 
Es observar el entorno físico y social que se quiere estudiar, recolectar datos que deben 
ordenarse en forma tal que sea descubierta su interrelación interna. Si se quiere profundizar 
el conocimiento sobre una determinada realidad, de forma sistemática es conveniente ir 
anotando datos de la misma. (Hechos concretos, acciones, costumbre, estadística etc.). Lo 
mejor sería que esta persona encargada pertenezca a la comunidad y si es agente externo 
que goce de la confianza y aceptación de la comunidad, para que la información levantada 
sean veraces. 
 
Conocer una realidad implica comprender que ella es siempre “dinámica y como tal”  
(concretamente cambiante), es decir, que su verdad de hace dos años o un año puede ser 
ahora distinta. 
 
La descripción de la realidad responde a preguntas: 
 
¿Cómo es?, ¿Cómo esta?, ¿Con que contamos?. Esta información se obtiene mediante 
las siguientes técnicas de recolección: 
 
?  Observación directa: 
 
Es identificar situaciones particulares y habituales. La observación directa es tanto el 
inventario general del estado de las cosas como la observación de aspectos puntuales o 
específicos. 
 
?  Entrevista: 
 
Se preparan los temas claves para la entrevista, se pretende recoger información aportada 
por diferentes personas de la comunidad. Estas personas deben ser confiables y de amplio 
conocimiento de la zona. Las preguntas de la entrevista deben ser claras y precisas con 
temas de interés, además, deben ser validas por los participantes. 
 
?  Encuesta: 
 
Cuestionario previamente elaborado que retoman diversos aspectos de la realidad en 
estudio. Las cuales deben ser realizados por personas capacitadas (encuestadora) y las 
preguntas deben tener un lenguaje popular y adecuado. 
 
 
Universidad Nacional Agraria                                                             Planificación de fincas 
 
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda  25 






1. Análisis/diagnóstico: el punto 
de inicio del procedimiento 
puede ser: 


















¿Qué dice le Productor: 
-¿Cómo se plantea el 
problema? 
¿Actualmente? ¿Evolución 
desde hace años? 
¿Cómo analizar el 
problema? 
-Estudios técnicos. 








¿Es una preocupación la baja de la fertilidad 
de los suelos? 
¿Cómo se manifiesta? 
¿Cuáles son sus consecuencias? 
¿Cuál es la evolución de los rendimientos? 
¿Qué revela el análisis de los suelos? 








El productor desea practicar la crianza 
intensiva con estabulación de unos animales 
(vacas lecheras y bueyes para labranza) para 
disponer de una reserva de abono orgánico.  
 
?  Reuniones, Seminario o Encuentros: 
 
Estas se preparan con anterioridad sin ser muy rígidos en los temas a tratar, permitiendo la 
libre expresión de los participante (cuando estamos planificando mas de cinco fincas); sin 
embargo debe haber un moderador que coordine las intervenciones. Para detectar la 
problemática de las fincas con la que trabajamos es necesario hacer un listado general 
(Lluvias de ideas), y posteriormente con todos los beneficiarios priorizar los problemas. 
 
Identificación de causas de los problemas detectados: 
 
Una forma de trabajar este paso es haciendo el seguimiento a cada efecto con la seguridad 
de que podríamos encontrarnos causas de causas a medida que profundicemos en la 
búsqueda: Ejemplo en general estamos obligados de plantearnos ¿Por qué? Y ¿Desde 
cuando?, cuando estamos identificando causas debemos tener presente el momento en que 
una causa actúa en forma determinada para generar un problema y de igual manera 
encontrar en el pasado. Las causas tienen distinto peso en la generación de una situación 
problemática; es importante tenerlo presente. Ya conocida la situación  y determinado su 
origen se llega al último paso que es el de reflexión sobre las consecuencias. 
 
Para lograr un planteamiento global, en este caso tenemos que eliminar todo juicio 
simplista y tomar como punto de partida elementos concretos: 
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2. Inventario de hipótesis de 
solución: 
 
↪ Soluciones ya puestas en 






↪ Soluciones puestas en 







↪ Soluciones propuestas por 
servicios técnicos, 





¿Actualmente, pero también 
diez años atrás? 
¿Soluciones ya adoptadas? (Se 
trata de hacer un inventario de 
las prácticas del medio). 
 
 
¿Cuáles soluciones se practican 
en otros lugares (a través de 












Varias rotaciones de cultivos. Contratos con 







En una finca cercana, un productor utiliza la 
estabulación. El abono acumulado sirve 
únicamente para cultivos con altos rendimientos 
comerciales de pequeñas superficies: no hay 
suficiente abono para todos los cultivos. 
 
 
La investigación propone una rotación maíz-
yuca-leguminosas-barbecho, con abono mineral 
para el maíz, cuyos efectos se harán sentir para la 
yuca al año siguiente. 
 
¿Qué tengo yo que ver en la generación de esta situación? 
¿Qué tiene que ver las otras fincas mi comunidad? 
¿Qué tiene que ver el Gobierno local? 
¿Qué tiene que ver el Estado?  
¿Tiene alguna relación con la situación que sirve en otras partes del País o el Mundo y 
nuestra cultura? 
 
Al completar este proceso tendremos el diagnostico de la realidad y se podrán plantear las 
alternativas de acciones de acuerdo con la característica y posibilidades de cada finca o del 
grupo de trabajo de productores y de la comunidad. 
 
2. Marco referencial 
 
Responde a las preguntas del ¿Por qué? Comprende los aspectos: 
 
↪  Marco teórico:  
 
Nos indica los conceptos y las  nociones, ideas lógicas, doctrinales o éticas que inspiran la 
propuesta que vamos a formular, recogiendo la tradición de la reflexión sobre el tema que 
va ser abordado y la discusión  critica sobre el mismo. Todos los demás componentes de la 
planificación deben guardar necesariamente coherencia conceptual con este marco. 
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↪  Marco situacional:  
 
Nos indica en una realidad concreta porque parte del contexto en que se desenvuelve  el 
proyecto abarca aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, ambientales, 
demográfico etc. Este marco situacional debe ser flexible para poderlo modificar cuando las 
circunstancias lo requieran. 
 






3. Balance de las acciones 
posibles y bajo cuáles 
condiciones para desembocar 
en acciones realistas y 
realizables. 
↪ Las experimentaciones 
eventualmente 
deseables antes de 
iniciar una acción. 
 
 
↪ Inventario de las 
coacciones (técnicas, 
económicas, etc., según 













El productor puede realizar ensayos con diversos 






El transporte del abono desde los terrenos 
cercados hacia los campos plantea un problema. 
 
Existen pocos animales en la comunidad. El 
abono es demasiado caro para poderlo pagar con 




Hay un buen potencial de subproductos mal 
valorizados, güate de maíz, masas de maní, que 
permitan hacer reservas de forraje. Las otras 
ventajas de esta acción pueden ser más 
importantes que la obtención de abono orgánico: 
buena alimentación de los animales productivos, 
mejor cuidado de los animales vulnerables, 
ingresos suplementarios por venta de animales 
engordados. 
 
3. Políticas y Estrategias  
 
El termino política se utiliza par denominar las pautas o criterio de acción de carácter 
general. Estas pautas para la acción encauzan el trabajo hacia los objetivos de la finca, la 
unidad de producción y/o agro empresa o sistema de producción como una organización. 
 
La política son indicadores de tipo general que no señalan cometidos específicos. Se deben 
establecer políticas claras sobre los aspectos revelante de la entidad que elabora su 
planeaciòn operativa: Programa personales, salario, parroquias etc. E igualmente sobre las 
áreas de trabajo más importante de su acción con los grupos. 
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Ejemplos: 
 
↪ Todos los recursos humanos, financieros y herramientas que posee la unidad de 
producción, así como aquellos que puedan ser gestionados como prestamos, 
alquiler, incentivo deben estar en función y deben ser utilizado y explotado en el 
aprovechamiento de la producción de la finca  y destinados al mejoramiento del 
proceso productivo, (capacitación técnica, adquisición de sistema de riego)2. 
↪ Políticas de la Finca La Esperanza3:  
 
? Trabajar los seis días de la semana y las ocho horas del día en la parcela propia u 
otras parcelas  
? Fomentar el ahorro entre los miembros de la familia de manera que permita 
aumentar los ingresos y adquirir una manzana de tierra para la finca.  
? Explorar mejores oportunidades de mercado para colocar la producción de la finca 
la Esperanza. 
 
La falta de política crea desorden interno y externo, favorece la imprevisión y la 
improvisión, y conduce a la inconsistencia e incoherencia en la acción. Por otra parte 
contribuye a la falta de identidad del grupo, mientras que las políticas claras y definidas 
aseguran una conducta consistente de un gran número de personas durante largos período y 
estabilizan el trabajo. Los objetivos y todos los elementos de la planificación deben estar 
relacionados con las políticas aunque estables, necesitan flexibilidad. Esto implica que 
deben ser revisadas periódicamente, complementaria y no contradictoria entre si. 
 
Es frecuente la confusión entre términos política y estrategias. Política: Es una guía para el 
procedimiento y la acción, La Estrategia: Se refiere a la forma en que los recursos 
humanos y materiales deben de utilizarse para maximizar la posibilidad de obtener 




Un objetivo es aquello que deseamos alcanzar. Es el elemento que permite llevar a una 
situación nueva, como producto final de una o varias actividades. Reflejar el ¿Para que? De 
nuestra acción. 
 
El cumplimiento del Objetivo debe llevar a solucionar la raíz o causas del problema 
 
                                                 
2 Planificación de la finca El Guayabo periodo 2005-2010, Comunidad El Zapote, San 
Dionisio, Matagalpa. Elaborado por Fernando Baquedano, estudiante Licenciatura en 
Desarrollo Rural/FDR-UNA diciembre 2004. 
3 Planificación de la finca La esperanza Comunidad Susulí, San Dionisio, Matagalpa. 
Elaborado por José Armando Vergara Salgado, estudiante Licenciatura en Desarrollo 
Rural/FDR-UNA diciembre 2004. 
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La formulación de objetivos constituye un paso fundamental en el desarrollo de todo 
proyecto. En cualquier situación existe un universo de posibilidades de acción dentro del 
cual tenemos que escoger; pero sin objetivo es imposible establecer los caminos de acción y 
ordenar eficientemente los recursos. Un objetivo debe ser básicamente: 
 
Claro: Que haga posible que cualquier persona extraña al proyecto lo entienda de qué se 
trata. 
 
Concreto: Responder a problemáticas reales y prever soluciones reales. 
 
Realizable: Contar con los recursos disponible y/o posibles y estar dirigidos a problema 
reales por los grupos que están elaborando la programación de sus actividades. 
 
Los objetivos sirven para numerosos fines como: 
Definir la situación que queremos lograr 
Establecer criterios de acción 
Reflejan las ideas o filosofía del proyecto 
Sirven de base a la acción común a los participantes 
Sirven de base para la evaluación 
 
Los objetivos pueden ser: Generales o Específicos 
Generales: Son la expresión cualitativa de lo que queremos conseguir a nivel mas amplio, 
no son operativos directamente en el corto plazo. 
 
Específicos: Es un desglosamiento de los objetivos generales. Los objetivos específicos 





La meta es la expresión cuantitativa del objetivo. Indica las condiciones de cantidad y 
tiempo que tendrá este ultimo. El objetivo es una expresión cualitativa de cierto propósito 
que desea alcanzar. La Meta es su expresión medible, una meta bien formulada llena cinco 
requisitos: 
 
a. Resultados deseados:  
 
Una meta debe ser redactada en términos de resultados hay que visualizar el producto final 
evitando que la meta se constituya en una simple declaración de intenciones. Ejemplo: 
* Personal capacitado en técnicas de promoción 
* Sistema de riego establecido 
* Cooperativa funcionando 
* Tienda comunitaria construida. 
 
Cuando la meta no cumple con este requisito puede ser confundida con una actividad. 
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b. Plazo determinado: 
 
En la redacción de la meta se debe señalar el periodo dentro del cual se lograra esta. Se 
trata de un plazo definido y realista. Ejemplo: 
 




Constituye la determinación del grado de éxito obtenido en la misma. La especificación de 
la norma supone criterios claros sobre la manera de actuar para llegar a la meta y obtener el 
resultado previsto. Ejemplo: 
 
* Cinco personas adiestra en diez técnicas nuevas de promoción comunitaria, a Julio del 
2005. 
 
d. El  proceso: 
 
En la redacción de la meta de debe incluir el proceso  que se utilizara para su logro. En 
términos generales se enfoca el (Como) de la meta. La redacción de una meta medible dará 
una indicación clara de lo que será el proceso, para evitar malos entendimientos. Ejemplo: 
 
* Campaña de promoción realizada a través de cuñas radiales y programa audiovisuales, en 









Indican los pasos necesarios y suficientes que es preciso recorrer para alcanzar la meta. 
Anunciando aquellas actividades importantes que demandan explicaciones más explicita de 
fecha, ubicación y responsabilidades y que a demás consuman tiempo y recursos que deban 
ser tenidos en cuenta por quienes elaboran y administran el proyecto. Lo cual a su ve 
garantiza el de los objetivos. Las actividades deben responder básicamente a las 
necesidades de la gente. 
Hay evitar la programación de actividades ficticia o innecesaria para la solución de los 
problemas. 
 
Tiempo y Lugar: 
 
Tiempo: Es necesario elaborar un cronograma detallado en donde se especifique los plazos 
de cumplimiento de las metas, acciones y compromisos de los participantes. Se trata de 
responder el ¿ Cuando?. 
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Lugar: Ha de tener claridad y adaptación a las circunstancias concretas de la gente: 
Facilidad de acceso 
Satisfacer necesidades especifica 
Funcionalidad 
Comodidad 




En toda programación es indispensable tener en cuenta los recursos necesarios para realizar 
las actividades programadas como: Humanas, Materiales, Técnicos y Financieros. 
Una ves identificado los recursos, se especifica ¿Con que?, contamos actualmente (recursos 
existentes), y también de cuales carecemos (recursos faltante). Este ultimo hay que 
garantizarlo de lo contrario será vulnerable. 
 
8. Responsabilidades y Tareas 
 
La elección de los responsables es un factor decisivo en la implementación de cualquier 
proyecto. El responsable no es necesariamente quien lo hace todo, Es aquella persona que 
canaliza los recursos y actividades con el fin de lograr loa objetivos propuestos en las metas 
trazadas y según las políticas  delineadas. El responsable debe surgir de la propia 
comunidad y no una persona impuesta. Hay dos factores fundamentales: 
 
a. Que la planeaciòn haya sido efectuada con los beneficiarios de los programas, con 
criterio participativo. 
  
 b. Que el personal conozca los programas a ejecutar, pero también la realidad en que se 




La evaluación es un proceso de análisis crítico  de todas las actividades y resultado de un 
proyecto, con el objetivo de determinar la pertinencia de los métodos utilizados y la validez 
de los objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos y el impacto en relación con los 
beneficiarios. 
 
La evaluación utiliza la información obtenida y producida por el seguimiento y al comparar 
los resultados con los objetivos, identifica los aspectos que han dificultado o favorecido el 
desempeño del proyecto, con el propósito de sacar enseñanza para futuros proyectos. 
 
Con la evaluación intentamos medir entre otras cosas:  
Eficiencia: comparación de los resultados y los medios empleados. 
La eficacia: Comparación de los objetivos con los resultados. 
Impacto: beneficiarios. 
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Los fines de la evaluación: 
 
a.  Mejorar las condiciones presentes del programa 
b.  Sacar a flote las posibles insuficiencias o errores del programa para contrarrestarlo y 
prevenirlo en futuro. 
c.  Destacar lo útil, eficiente y aceptable para actualizarlo. 
 
Lo anterior  nos hace ver que no solo es importante una evaluación al final, sino también 
dentro de la ejecución que vaya garantizando de antemano la eficacia del proyecto. Una 
evaluación no es apreciar una actividad asignándole valoraciones personales. La evaluación 
con lleva la aplicación de ciertos métodos y técnicas científicas a una actividad (o 
programa), a fin de averiguar si lo programado se logro, en que medida, porque y cual ha 
sido su impacto.  
 




Cuando vamos hacer una evaluación planeamos primero lo que queremos evaluar y de que 
forma vamos hacerlo. En el caso de organizaciones que trabajan en el campo de proyectos 
de desarrollo hay que tener presente las siguientes posibilidades: 
 
Evaluación del cumplimiento de las actividades programadas: 
 
Es la mas fácil de lograr por que hace referencia al control numérico de determinadas 
actividades según lo previsto en planificación (lugar, tiempo, recursos, responsable). Una 
ves que se ha hecho la evaluación de todas las actividades de una meta, se procede a 
determinar en que medida se cumplió esa meta según lo establecido previamente. 
 
Hay que tener en cuenta si vamos a evaluar en forma global o si por el contrario se trata de 







? Participación etc. 
 
Evaluación de la eficacia 
 
Es la confrontación de lo logrado a través de la realización de cada actividad, de meta, de 
cada objetivo específico y lo planteado en el objetivo general, para ver en que medida se 
obtuvo lo propuesto. Una vez cumplido este paso es conveniente complementarlo con las 
respuestas a las preguntas: 
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? ¿Por qué escogimos hacer esto y no otras cosas? 
? ¿Por qué decidimos hacerlo a si y no de otra forma? 
? ¿Por qué decidimos hacerlo en este momento y en otro? 
 
Al trabajar estos aspectos estamos reflexionando sobre la forma de fijar prioridades. 
 
Evaluación de la eficiencia del proyecto: 
 
Esta dada por la confrontación entre lo logrado y los recursos disponible (financiero, 
materiales y humanos), tratando que el logro de los objetivos sea alcanzado de la manera 
mas económica posible, partiendo de las condiciones especificas de realización del 
proyecto. Responde a pregunta como: 
 
? ¿Se justifica el gasto (capital de trabajo) realizado en comparación con los resultado 
esperado y obtenido? 
? ¿Es posible tener los mismos resultados con menor inversión? 
? ¿Cómo se han administrado los recursos y los esfuerzos requerido para el logro de 
los objetivos propuestos?. 
 
Evaluación del impacto sobre la realidad: 
 
Es una de las formas mas conveniente de evaluación por que nos permite medir el cambio 
que un proyecto produjo sobré la realidad. Para hacerlo, se parte del diagnostico que se hizo 
al iniciar la planeación y se compara con la situación actual en el momento de concluir el 
proyecto con el cambio que se haya dado en la problemática y el aumento de los aspectos 
positivo que ya se tenia según el diagnostico, a si como la aparición de nuevos aspectos 
positivo. 
 
Tipo de Evaluación: 
 
Evaluación intermedia y evaluación Terminal: 
Se define en función del momento de ejecución del proyecto. La evaluación intermedia 
busca información sobre la evolución del proyecto durante la ejecución, mientras la 
Evaluación Terminal lo hace al final del mismo. Su utilidad es revisar la implementación 
del proyecto, en el momento requerido. 
 
Evaluación formativa y Evaluación sumativa: 
 
Se define en función de la retroalimentación que permite la realización del proyecto. La 
Formativa se hace durante la realización del proyecto y La Sumativa al final del mismo. Su 
utilidad es recoger la experiencia de ejecución del proyecto. 
 
Evaluación interna y Evaluación externa: 
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Se define en función del sujeto que realiza la evaluación. La evaluación Interna: Es 
realizada por los ejecutores del proyecto y la Externa: Por un tercero. Su utilidad es 
garantizar la objetividad de la evaluación. 
 
Evaluación focalizada y Global: 
 
Se define en función de su atención a un aspecto o a la totalidad, global del proyecto 
evaluado. Su utilidad esta referida al tipo de información requerida 
 
Evaluación descriptiva y Explicativa: 
 
Se define en función de su finalidad cognoscitiva. La Descriptiva: identifica y describe los 
aspectos del proyecto que se quieren conocer. La Explicativa: identifica y explica las causas 
del estado del proyecto evaluado. 
 
Investigación evaluativo y evaluación iluminativa: 
 
Se define en función de la teoría del conocimiento a que hacen referencia. La Investigación 
evaluativa: Se fundamenta en el enfoque del conocimiento científico y los métodos 
experimentales. La Iluminativa: se fundamenta en un enfoque interpretativo, que analiza 
mas el sentido que las causas de una situación. 
 
Evaluación por objetivo y evaluación libre de objetivo: 
 
Se definen en función de su referencia a los objetivos del proyecto. La evaluación libre de 





Es el proceso de examen continuo de la realización de las actividades, en el marco del 
calendario previsto para ejecutarlas. Permite controlar la utilización de insumos y la 
consecución de los resultado previstos. 
 
El seguimiento es un proceso continuo de recolección de información y tratamiento de 
datos que permite descubrir anomalías durante la ejecución de los proyectos, brindan 
correcciones y reorientaciones técnicas de la acción. Los resultados del seguimiento 
contribuyen a consolidar la  información necesaria para la toma de decisiones durante la 
etapa de ejecución, facilitando además, tener datos concretos y sistematización, al momento 
de abordar una evaluación. 
 
El proceso de seguimiento ha de ser: 
 
1. Ágil, Orientado y concertado. Combinan elementos cuantitativos y cualitativos. 
Decimos Ágil: por que no debe de demandar mucho tiempo, ni recursos. 
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2. Orientado: Ya que se ha determinado claramente la información necesaria y los 
indicadores que se requieren. 
3. Concertado: Por que se realiza con la participación de todos lo que garantiza la 
aplicación de las recomendaciones señaladas. 
 
3.1 Naturaleza de la Planificación: 
 
La Planificación se define como una actividad racional que tiene por objeto decidir sobre la 
asignación de los recursos escasos múltiple, a través de medios adecuados para su 
obtención. 
 
La planificación nace, pues como una consecuencia de que los recursos que existen para 
resolver una situación problema son escasos. Al no ser suficiente para resolver esa situación 
se hace necesario establecer “estrategias” y prioridades, determinar objetivo mediatos en 
inmediatos y formular una serie de pronósticos sobre la situación futura, todo esto 
conforma el acto de planificación. 
 
En el concepto de planificación están implícitos:  
 
? La existencia de una situación determinada 
 
? Un interés consciente por modificar esa situación (no están conformes con la realidad 
en que están y deciden modificarla) 
 
? Un actor que lidera la modificación de la situación (la responsabilidad de llevar 
adelante la modificación  de la situación) 
 
? Una cantidad de recursos insuficientes para el logro del cambio de situación (no 
disponen de recursos suficientes) 
? Un proceso racional de análisis de posibilidades de acción 
 
? La adopción de un plan de acción  
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Imprescindible elaborar alternativas de 
combinación de necesidades, recursos y 
medios 




Dándole  las características 
de un plan de acción 
Diseño y de forma paralela a su ejecución la permanente 
Retroalimentación del  plan 
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Situación determinada por: 
Condiciones económica, técnicas y sociales. 
 
3.2 Formas de hacer planificación: 
 
 Existen dos formas de hacer planificación, la vertical y la participativa. 
 
Planificación Vertical:  
 
Se llama también tradicional y normalmente esta asociada a lo grande, lo estatal, lo 
económico, lo técnico. Se caracteriza por ser una planificación dirigista, unilateral. En 
muchas de las ocasiones hacen trabajar a los productores, finqueros en algo que otros han 
decidido (es buena para lo realizado esa planificación para justificar su trabajo).En suma no 
se participa aunque involucre una buena cantidad de personas. 
 
Planificación Participativa: 
Cuando se hace énfasis en la participación, se requiere destacar que no solo importan los 
resultados, sino también el proceso que se ha seguido. 
 
Pero la participación solo la podemos ver a través de la practica y establecimiento de 
mecanismos democráticos para la selección de alternativas reales y que todos los 
involucrados participen en la toma de decisiones y en el establecimiento de acciones 
concretas. 
 
Diferencia entre ambas formas de planificar:  
Vertical  Participativa 
• Los agentes externos estudian la 
realidad de los productores o finqueros  
 Los finqueros estudian y analizan 
su propia realidad  
• Los agentes externos ejecutan los planes 
con la ayuda de productores 
 Los productores elaboran su 
propio plan 
• Los finqueros sufren los resultados de 
las malas planificaciones de los agentes 
externos 
  Los finqueros ejecutan los planes 
con la ayuda de los agentes externos 
o técnicos  
• Los agentes externos toman las 
decisiones sobre los productores o 
grupos de productores 
 Los productores se esfuerzan y 
garantizan lo ostensión de buenos 
resultados al desarrollo de su plan   
• Los agentes externos parecen ser los 
dueños de los planes  
 Los productores son dueños de 
sus planes, proyectos y resultados 
• Los agentes externos evalúan si se han 
ogrado los objetivos que se propusieron 
  Los finqueros evalúan el avance 
y logros de los objetivos que se 
plantearon. 
 Los finqueros y los productores 
toman sus propias decisiones 
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Importancia de definir la forma de planificación 
 
Nos damos cuenta que la forma vertical aunque esta asociada a lo grande, lo estatal, lo 
económico y técnico  es una planificación cerrada y centralizada, sin poder opinar mientras 
la participativa fomenta la participación democrática en analizar problemas y toman 
decisiones en conjunto. 
 
3.3 Horizontes para la planificación: 
 
La planificación (inclusive la del desarrollo rural) puede tener horizontes más o menos 
lejanos, lo que quiere decir que los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar 
mediante la intervención de los productores pueden ser fijados para su obtención en un 
plazo largo, mediano o corto. 
Todo este proceso de planificación para ser completo, debería definir acciones para estos 
tres tipos de horizontes: 
 
La planificación de largo plazo: 
Un horizonte a largo plazo permite construir el escenario que se quiere alcanzar  con los 
productores en un periodo de tiempo prolongado, de tal manera que se pueda dar paso 
progresivo en el corto y mediano plazo, teniendo como elemento de coherencia los 
objetivos y las metas de largo plazo. 
 
Este tipo de planificación define los objetivos y metas de carácter mas general que abran de 
ser alcanzados mediante la participación de los productores incluye las estrategias globales 
que abran de ser utilizados para ese logro. 
 
Un horizonte de largo plazo para la planificación del desarrollo de una finca, puede ser 
situado en 10 años aproximadamente. 
 
La planificación del mediano plazo: 
Esta define programas de carácter intermedio que establecen objetivos y metas que habrán 
de ser alcanzadas en periodos de tiempo mas cercanos que el horizonte de largo plazo y 
establece estrategias mas emitidas que las de carácter global podría decirse que mi 
horizonte de mediano plazo podría situarse en 5 años. 
 
La planificación de corto plazo: 
 
Establece planes concretos de acción con objetivos y metas que deberían ser alcanzados en 
un plazo de 1 a 2 años. 
 
Estos planes se definen    teniendo como elementos orientadores de las plantas dadas por la 




Universidad Nacional Agraria                                                             Planificación de fincas 
 
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda  39 




 Información del entorno: Aspectos a analizar: economía y finanzas, aspectos 
demográficos, sociales, políticos y tecnológicos. 




 Conoce los requerimientos básicos de información referente a la elaboración de un proceso 
de planificación a nivel de finca. 
 
Compara la información del entorno y su incidencia en el proceso de planificar una finca. 
 
Analiza los recursos a tomar en cuenta en el momento de establecer la planificación en una 
unidad de producción. 
Explica las necesidades de los usuarios en la planificación de finca. 
 
Introducción: 
Siempre que planifiquemos y levantemos la información debemos tomar en cuenta todos 
los factores externos como  internos de la finca, factores que intervienen directamente o 
indirectamente en el proceso de planificación. Estableciendo comparación,  relaciones y 
señalar aquellos que contribuyen al trabajo de la finca dada su naturaleza y perspectiva. 
 
2.1 Información del entorno:  
El entorno de una unidad de producción esta conformado por una serie de factores, que de 
uno u otro modo afectan al trabajo, las acciones y el desenvolvimiento de la misma. 
 
El entorno puede estar influido por una variedad de organismo, instituciones y agentes de 
diversas índoles y/o naturaleza; es posible realizar una clasificación que permita organizar 
por áreas especificas  esta (comunidad de factores) :  
 
2.1.1 Economía y finanzas 
2.1.2 Aspectos demográficos 




Economía y finanzas:   
 
La realidad económica es compleja y cambiante. La economía experimenta ciclos, en donde 
los momentos más bajos o más altos pueden observarse a través de variables. Por otro lado 
en la economía interactúan una serie de organismos, agentes e instituciones que establecen 
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relaciones de competitividad, asociativa, ayuda mutua o complementaria y servicio. Porque 
reduce los volúmenes de dinero que maneja el publico, porque limita el acceso al crédito. 
 
¿Hay oportunidades para la unidad de producción dentro de este ambiente?  
¿Qué tipo de oportunidades hay? 
¿A que tipo de variable económica debe de prestar atención? 
¿Por qué? 
¿Que tipo de instituciones inciden en el entorno económico? 
¿Qué tipo de implicaciones pueden haber? 
 
Las instituciones financieras y sus políticas de asignación de recursos y los grandes 
negocios se sitúan dentro de los temas de interés a incluir dentro de la información del 
entorno  que debe manejar la finca. 
Entre las variables a que debe prestarse seguimiento se encuentra: 
 
Las tazas de interés  
Las tazas de inflación 
Las tazas de cambio 
 
Las lecturas de estas variables sirven para identificar tendencias y puede ser útil para la 
unidad de producción, prever acciones ante posibles situaciones a las que podría llevar esa 
tendencia. 
 
Aspectos demográficos, sociales y políticos:   
  
Las características sociales del entorno deben tomarse en cuenta y valuarse. Niveles 
educacionales, creencias  y valores. 
 
Composición demográfica de la población y en general los niveles de desarrollo de la 
sociedad son factores que deben integrarse en el análisis de la información. Forman parte 
los elementos para definir razón de ser de la unidad de producción. 
 
Evaluar las condiciones sociales del entorno ayudará a prever cambios de importancia que 
puedan favorecer u amenazar la unidad de producción. 
 
Los aspectos de naturaleza política son de crucial importancia para formar parte de la 
información del entorno. Aquí incluye las políticas de gobierno para la conducción de la 
economía (política  y económica) y la legislación inciden de modo directo en la actividad 
de toda empresa agraria. 
 
Tecnología:  
La tecnología constituye uno de los factores que aceleran los cambios. La tecnología 
adecua y readecua procesos de trabajos. La tecnología esta definida por el estado de 
producir bienes por servicios ¿Como se produce?  El proceso tecnológico involucra 
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estrechamente el factor humano y el factor técnico operativo (maquinarias, equipos, 
instrumentos). 
 
No se produce adecuadamente sin nivelación entre ambos. Interesas conocer el liderazgo, 
niveles tecnológicos de la competencia, en que medida y con que celeridad la competencia 
esta capacitando sus recursos humanos para asumir los nuevos adelantos, (que esta 
haciendo los otros). Es necesario calcular así mismo los impactos que pudieren darse en el 
caso de los cambios tecnológicos radicales ¿Representa una amenaza los cambios o se 
pueden aprovechar estos para incrementar los niveles de productividad, eficiencia y 
eficacia?. 
 
2.2 Recursos de la planificación 
 
Resulta centrar en el proceso de análisis interno de la finca integrar los aspectos de los 
recursos materiales, humanos, financieros y físicos con que se cuenta para realizar el 
propósito de la finca. 
 
Recursos humanos  
Cantidad, calificación y niveles de experiencia del personal con el que se cuenta en la 
unidad de producción. 
 
Los organigramas en toda organización son indispensable para establecer la jerarquía de los 
recursos humanos y los niveles de autoridad ; hay que definirlo a nivel de dirección de la 
unidad de producción o empresa agraria y a niveles administrativos, de ejecución, 
operativas y funcionarias.  
 




Listado que incluye las utilidades, ventas, pasivos, flujos de cajas. Este rubro se debe 
incluir dentro de la información necesaria para llevar acabo el plan de la organización, 
incluyendo gastos de pagos al personal, requerimientos de equipos y capital de trabajo. 
 
Recursos físicos  
 
Bajo este rubro deben incluirse el inventario de las instalaciones, unidades de producción 
etc. Para la elaboración del presupuesto deben tomarse en cuenta los requerimientos de 
locales e institucionales adecuadas con la naturaleza de los procesos de trabajo que se han 




Mobiliarios y equipos con que se cuenta para llevar a cabo los procesos de trabajo 
incluyendo los de procesamientos automatizados de información como las computadoras. 
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¿Qué posición guardan los recursos de la finca en relación a la competencia y en relación a 
sus propias metas y objetivos? 
 
Son cuestiones que debe responder el liderazgo de la unidad de producción. 
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1. Información interna de la finca. 
2. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
 
Es necesario realizar un recuento de la totalidad de necesidades de recursos que habrá de 
disponerse para dar respuesta a los usuarios. Este es un elemento que interviene en la 
misma consecución de los objetivos. 
Para conocer la necesidad de los usuarios es requisito tener información de referencia que 
incluya costos de producción por manzana y rubro, teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica y la tecnología utilizada. 
El acceso a este tipo de información puede ser a partir del estudio de caso concreto 
realizado a los cooperados y de otros estudios que llevan a cabo instituciones. 
 
Las áreas a partir de las cuales se obtiene la información de la unidad de producción son:  
 
1. Información interna de la finca  
El análisis de la información a nivel del área de referencia es un requisito para el ejercicio y 
realidad de la planificación. 
El análisis de las condiciones internas debe recoger opiniones diversas como la dirección y 
trabajadores para evaluar lo positivo y negativo de cada área. 
 
Ejemplo: 
Se puede hacer relación entre la distribución de mano de obra, producción estacional y su 
valor a través del año: determinando así la factibilidad económica y social de una 
tecnología. 
 
2. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)  
Definición de FODA:  
Es una herramienta de análisis organizacional, muy útil en la planificación de toda 
organización, ubica en este caso la finca en el medio ambiente que le rodea, visualiza 
oportunidades y amenazas, y le permite enfocar a lo interno sus debilidades y fortalezas, 
interrelacionarlas todas y tenerlas en cuenta para una planificación mas real y objetiva. 
 
Un análisis FODA de la unidad de producción parte tanto de los resultados de la 
información del entorno, como de la proveniente a lo interno. Este tipo de análisis permite 





A: menazas   
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Fortalezas: Actividades a nivel de gerencia que son hechas especialmente bien, donde son 
muy efectivas, eficientes y eficaces. Es importante para la empresa seguir estrategias que 
les ayuden a beneficiarse de sus fortalezas. 
 
Debilidades: Consiste en todas aquellas actividades a nivel de gerencia, mercadeo, 
finanzas, producción, investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito general de 
una organización.  
Oportunidades: Son las tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológica y 
competitiva, a si como los hechos que podrían de forma significativa beneficiar a una 
organización en el presente y futuro. 
 
Amenazas: Son las tendencias económicas, sociales políticas tecnológicas y competitivas, 
a si como los hechos que potencialmente son dañinos para la posición competitiva presente 
o futura de la organización. 
 
El análisis de entorno identifica tendencia y establece posibles incidencias que estas van a 
traer para la finca. En el análisis FODA esas incidencias se traducen en términos positivos o 
negativos.  
 
Por otra parte el análisis interno establece una serie de factores que el liderazgo ubica como 
fortaleza o debilidades con que cuenta la unidad productiva en relación a la competencia. 
Porque una fortaleza indica una ventaja potencial, un recurso de naturaleza propia con que 
se cuenta en mayor proporción o cantidad que las que tiene la competencia. Por oposición 
una debilidad indica un estado de recursos y carencias que ubican a la finca en un nivel 
inferior en comparación al promedio que marcan las otras. 
 
Este ejercicio permitirá la retroalimentación de ambos balance y ubicara loa más 
objetivamente posible las posibilidades de la unidad de producción  en perspectiva, es decir 
el análisis FODA se convierte en un instrumento de carácter analítico que indica las 




La información sobre el presupuesto es fundamental dentro del esquema de información 
interna de la finca. El presupuesto esta relacionado con el plan de trabajo; en este se 
consideran los objetivos y metas que fueron establecidos para la unidad de producción., 
 
La aplicación del presupuesto esta relacionado a un determinado periodo, usualmente un 
año o menos. Sin embargo los datos que comprenden el presupuesto general pueden ser 
desglosado en periodos mas pequeño (meses) en dependencia de la complejidad de estos. 
 
El aspecto de presupuesto relaciona la actividad de planificación y control. 
Por un lado el presupuesto presente una relación entre: Objetivos, metas, Ingreso y Egreso. 
Al mismo tiempo la fijación de cantidad especificas por rubro, posibilita posteriormente el 
control. 
Universidad Nacional Agraria                                                             Planificación de fincas 
 
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda  45 
El control presupuestario es el proceso de averiguar que es lo que se esta haciendo  y 
comparar los resultados con los datos correspondientes del presupuesto para verificar los 
logros o reducir las diferencias. 
 
En términos básicos la información sobre el presupuesto de contener lo relacionado a: 




? ¿Existe una relación positiva entre los gastos, ingreso y los objetivos y metas planteadas 
en la unidad de producción ¿ 
? ¿Radica en estos aspectos nuestras debilidades? 
 
Cuando los niveles directos dan respuestas a estas interrogantes se ubican en la posibilidad 
de realizar la identificación de los puntos “débiles o fuerte” con que cuenta la finca. 
 
F O D A 













Uso de las fortalezas 
internas para aprovechar las 
oportunidades externas 
D O 
Superar las debilidades 
internas, valiéndose de las 
oportunidades externas. 
 










Utilizar las fortalezas para 
evitar o reducir el impacto 
de las amenazas 
D A  
Derrotar las debilidades 
internas y eludir las 
amenazas ambientales, 




Las Fortalezas: Son aquellas condiciones que a nivel interno de una finca pueden potenciar 
metas y objetivos. Las fortalezas deben utilizar en función de los servicios brindados. 
 
Las Debilidades: Los puntos debilidades son las condiciones a nivel interno de la finca que 
entorpecen el desarrollo normal de las actividades que se ejecutan, incidiendo en un avance 
lento o no avance de los proyectos.  
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¿CUAL ES EL PROBLEMA? 
 
OBJETIVOS 
FIJAR LAS METAS 
 
ESTRATEGIAS 
¿COMO LLEGAR A ESAS METAS? 
 
DISEÑANDO UN  
PLAN DE TRABAJO 
 
IMPLEMENTACIÒN 




MANOS A LA OBRA 
 
EVALUACIÒN 
REVISIÒN DEL PLAN 
DE TRABAJO 
 
El primer momento nos enfrentamos a una situación problema frente a la cual deseamos 
hacer algo. Vamos a planificar porque queremos solucionar el problema. Pero necesitamos 
conocer el problema a fondo. Y para eso comenzamos por un Diagnostico. Este nos dará la 
situación como es, como paso primero para poder decidir como quisiéramos que fuera. El 
proyecto planificado nos permitirá ir de acá (lo que es) hasta allá (lo que debería ser). 
 
El segundo momento, Objetivos nos aboca a la tarea de definir exactamente que es lo que 
queremos (y podemos) hacer, hacia donde vamos a ir. Nos fijamos un objetivo, y luego lo 
vamos descomponiendo en objetivos menores. Ya sabemos lo que pretendemos lograr. 
 
El tercer momento, Estrategia nos lleva pensar el Como. Que caminos deberíamos seguir 
para alcanzar el objetivo. Como suele hacer varios caminos, hay que considerar diversas 
alternativas, pensar lo bueno y lo malo de cada una y decidirnos por una. 
Tomada esa decisión llegamos al Cuarto momento, el establecimiento de un Plan de 
trabajo, es decir le damos todo el cuerpo necesario a la estrategia seleccionada. Definimos 
una serie de actividades, hacemos un programa, establecemos los pasos necesarios, 
consideramos los recursos que harán falta. 
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En el Quinto momento, en que algunos lo consideran como integrado al anterior, nos 
preocupamos de la Implementación. La separamos aquí  por que son tantas las cosas 
prácticas  y las pequeñas decisiones que hay en este momento que es mejor diferenciarlas 
del paso previo, en el cual solo se esbozo el detalle. 
 
El Sexto momento es el de la Ejecución, que es hacer lo que se había planificado hacer. 
Con la implementación, todo debería estar listo ya para la ejecución. Al menos así es en 
teoría. En la práctica surgirán problemas no pensados, situaciones nuevas, choque entre lo 
planificado por buena que haya sido la planificación y la realidad. La ejecución concluye, 
idealmente al lograrse el objetivo, que a su ves atacaba el problema con el que se partió. En 
verdad el asunto es menos simple, como veremos a su momento. 
 
El momento siete La Evaluación consiste en revisar lo que se hizo, si se alcanzo o no lo 
deseado, como se alcanzo, por que el proyecto anduvo de tal manera, etc. Más que un juicio 
final, la evaluación debe ser un proceso educativo y formativo, un aprendizaje para 
continuar, fortalecidos con lo aciertos y también con los errores habidos en el proceso. La 
evaluación nos permite terminar esta sección, pero en verdad el proceso de evaluación se va 
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1. Indicadores ambientales y de fertilidad 




• Aplica indicadores técnicos, económicos, sociales y productivos en una finca en sus 
proyecciones o futuro. 
• Analiza el fundamento de una unidad de producción bajo un enfoque integral afín 
de ejercitar la realización de propuestas viables y adaptadas a las condiciones y 




El establecimiento de los objetivos y de las posteriores actuaciones a realizar dentro del 
plan o en su caso fuera de el, deberá sustentarse en un diagnostico previo de la situación, 
elementos claves y características de la  finca y su evolución. 
 
El verdadero sentido de un diagnostico radica encontrar una explicación de la realidad y no 
en la mera exposición de una situación y su evolución. 
 
El diagnostico analizara e inventariará datos sobre el mayor número de parámetros posible 




Se define como una herramienta de análisis que da conocer la realidad situacional y juzgar 
las formas de uso del espacio rural en un momento dado tomando en cuenta los aspectos: 
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Elaboramos una lista de las diferentes plantas y cultivos que tiene en la finca, lo que nos 





Cultivos Área Observación 
Maíz 0.25 mz (primera) 40 años de experiencia se 
sembrar este cultivo, 
selecciono mi propia semilla 
y la intercambio cada dos 
años. 
Plátano 2.5 mz 20 años de experiencia, 
anteriormente la sembraba 
en tierra de montaña, a hora 
lo hago en los rastrojo de 
fríjol, y venta  
Yuca 0.5mz Autoconsumo y cerdos 
Quequisque 100 matas Autoconsumo y regalo 
 
Al final del inventario podemos hacer un resumen sobre el total de cultivos y su  
importancia para el hogar y la diversidad de la finca en su conjunto, su contribución, para 
mejorar las condiciones de vida y de la naturaleza. 
b. Inventario de árboles maderables y frutales: 
 
Aquí vamos a elaborar una lista de los diferentes árboles y frutales que se tiene en la finca: 
Ejemplo: 
 
Árboles Cantidad Edad 
Caoba 30 3 – 5 años
Cedro real 30 3 – 5 años
Laurel 100 3 – 5 años
Laurel 50 5 – 10 años
Níspero 10 3 – 5 años
Coyote 15 3 – 10 años
 
Al final del inventario podemos hacer un resumen sobre el total de árboles maderables y 
frutales, haciendo una división por edades, señalando los que están en producción la 
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importancia en el hogar y para la diversidad de finca. Desde el punto de vista económico, 
los árboles tienen un valor monetario. 
 
C. Suelo:  
 
Aquí tomamos en cuenta: 
Tipo de suelo, clase de suelo, uso actual, uso potencial, relieve, profundidad del perfil, 




Temperatura, precipitación, evaporación, radiación solar, humedad. 
 
e. Mapa de la finca: 
 
El objetivo es que se dibuje la forma de utilización del espacio de toda la propiedad. Aquí 
participan todos los miembros de la familia en la elaboración del mapa. 
 
Dibujar donde están las áreas agrícolas, pastos, quebradas, bosques, rastrojos de cultivo. 
Obras de conservación de suelo, casa, caminos, corrales, ganado mayor y menor, pilas, 
linderos, ubicación norte. La familia puede recordar en cuanto tiempo se han dado los 
cambios para que la finca este en el estado actual sea este positivo y negativo. 
 
Con el mismo mapa, los miembros de la familia señalan hacia donde va lo que se produce 
en las parcelas, patio, potreros etc., y se puede dibujar en pueblo más cercano como las 
tienda, mercado, comercio. etc. Con esta información la familia puede discutir con mayores 
elementos sobre el funcionamiento económico de su unidad de producción, los origines de 
toda la producción, los destinos mas importante, los problemas e inconvenientes que 
enfrentan y el porque. 
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TEMA 2: INDICADORES TÉCNICOS ECONÓMICO: 
 
2.1 Nivel y forma de capitalización. 
 
Son los diferentes estados en que se puede encontrarse la familia campesina en relación al 
ingreso calculado (Margen Neto. MN), correspondiente al trabajo (manual o intelectual), el 
capital (bienes raíces más el capital de explotación), incluyendo la conservación del medio. 
Este nivel de ingreso se vincula al Umbral de Reproducción simple. (URS). 
 
Parámetros:   
 
• Aumento del área de siembra de los cultivos y / o hatos (incremento del área en mz) 
de la unidad de producción expresado en porcentaje de incremento de capital por el 
número  de manzana o animales. 
• Incremento del valor del capital inmovilizado, si ha comprado o adquirido bienes 
raíces y capital de explotación. 
• Nivel de uso de insumos (pesticidas, fertilizantes, semillas mejoradas) 
• Córdobas disponibles en relación a sus necesidades al inicio del ciclo agrícola. Uso 
o no crédito, monto, en relación a períodos anteriores (5 años).   
 
Finca ESTRADA, ubicada en el municipio de San Dionisio, departamento de Matagalpa 
durante el periodo 2006-2009. 
RUBRO VARIEDAD RENDIMIENTO/MZ POTENCIAL 
Maíz NB6 50qq 60-70qq 
Fríjol Door 364 18qq 60-70q 
Sorgo Carta Blanca 25qq 90qq 
Arroz Irak 10qq 40-50qq 
 
 












Maíz 5MZ 10qq 50qq 140 7000 23% 
Sorgo 7MZ 65qq 455qq 100 45500 92% 
Arroz 1MZ 30qq 30qq 420 12600 90% 
Fríjol 1MZ 42qq 42qq 550 23100 74% 
NOTA: Con el incremento de rendimiento estimado se pretende alcanzar un porcentaje de 
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2.2 Nivel de Sustentabilidad: 
 
(Reproductividad o eficacia sostenida de sistema): Mantenimiento de la actividad 
agropecuaria en el tiempo. Garantizando a largo plazo determinado nivel de rendimiento, 
volúmenes estable de producción y productividad. 
 
Parámetros: 
• Rendimiento físico de la tierra y los medios de producción 
 
Desagregación general: 
• Rendimiento físico: de la tierra (qq / mz) 
• Rendimiento de los medios de producción (qq /C$ gastados en MP) 
• Productividad: del trabajo (qq / dh o UTH) 
• Productividad del trabajador: (qq / trabajador) 
• Regularidad: Es la minimización de la desviación estándar de la variabilidad anual 
de volumen de producción. 
• Seguridad: Se mide por la probabilidad de nunca tener un volumen de producción a 
un cierto umbral. 
• Distribución del trabajo en el calendario anual: Es la presencia o ausencia de picos 
de trabajo. 
CRITERIOS TECNICO ECONOMICO (2.6UTH) 












Maíz de primera qq 14 0.71 3.85
Maíz de postre qq 14 2.57 13.85
Arroz qq 18 1.67 11.54
Fríjol de apante qq 15 1.67 9.62
Canela qq 11 0.36 1.54
Pijibay Sacos 10 1 3.85
Bovino Lbs 8 450 173.08
Cerdos Animales 15.5 0.258 1.54
Peliguey Animales 1 9.000 3.46
Aves Unidades 15 6.400 36.92
Pimienta D Lbs 12 0 0.00
Caña Lbs 6 0 0.00
Mamón chino Unidades 11 0 0.00
Frutales Unidades 3 0 0.00
Total 153.5     
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2.3 Rendimiento de la tierra: 
 
Es la cantidad de producto vegetal y animal generado por el agricultor por superficie 
unitaria de suelo en condiciones determinadas expresado en unidades monetarias. 
 
Parámetros: 
• Producto por Manzana: 
• Es la unidad de medida física de producto (animal o vegetal), (qq. De maíz, litros de 
leche, libras de carne, m³ de madera). Multiplicada por la unidad monetaria 
producidos por manzana. 
• Sistema de cultivo: qq / mz; (C$ / mz). 
• Sistema pecuario: lts, lbs, cabezas. (U. G.) / mz. 



















Maíz I Maíz II Fríjol Arroz
 
 
2.4 Rendimiento en relación a los medios de producción: 
 




? Rendimiento en relación a los insumos y otros medios de producción circulantes 
utilizados el año (MPC) y se expresa: en córdobas por año. Ejemplo: Las unidades 
aplicadas de fertilizantes al año en la parcela. 
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? Rendimiento en relación a los medios de producción fijo (MPF) incorporado 
parcialmente al proceso de producción fija al año. Siendo MPF, la parte del capital 
fijo que se incorpora a la producción al año. 
 
Producción  30 quintales 
Precio de venta 100.00   
Producto Bruto 3,000.00   
Costos variables 1,504.00   
Costos fijos     240.00    
Total costos 1,744.00   
Margen bruto 1,496.00   
Margen neto 1,256.00   
Relación B/C bruta 1.99 1.99 > 1 
Relación B/C neta 12.50 12.50 > 1 
Fuente: Finca Ignacio Miranda Cano, 2005. 
 
2.5 Nivel de tecnología: 
 
Son las diferentes dosis en que los distintos tecnológicos (métodos, destrezas, habilidades, 
herramientas y equipos), participen en el proceso de artificialización del medio utilizado 




? Tipo de material genético empleado en la actividad agropecuaria: 
? Criollo, mejorado, cruce intermedio. 
? Que tipo de manejo da a sus plantaciones o hato. 
? Grado de utilización de los insumos) pesticidas, abono químicos, producto 
veterinario, etc.), señalar las dosis utilizadas en relación a las dosis a 
aconsejadas (Kg. /mz) 
? Utilización de medios mecánicos motorizados, tracción animal o manual. 
Señalar las  combinaciones de las técnicas si es que hay. 
? Si son plantaciones perennes, que tipo de manejo se aplica: Sombra, poca 
sombra, sin sombra.  
? Aplicación de abono al cultivo; Si aplica abono, cuantas aplicaciones, dosis 






 CULTIVO DE ARROZ 
AREA: 1  Mz     ÉPOCA: Primera   VARIEDAD: Socorrito  RDTO: 30qq (Granza) 
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Raya / siembra Tractor 
Fertilización 1 Manual 
Pajareo Banderas 
Fertilización 2 Manual 
Aporque Tracción Animal 
Control 
Fitosanitario 1 
Bomba de mochila 
Control 
Fitosanitario 2 








2.6 Productividad del trabajador: 
 
Es el producto de la superficie capaz de manejar un trabajador. Por la cantidad promedio de 




? La productividad del trabajador: Producto / trabajador expresado en cantidad física 
obtenida por superficie por trabajador. 
 
 
Nivel tecnológico de Maíz de Primera: 
El rubro Maíz  evidencia un uso intensivo 
de medios de producción en la preparación 
del suelo como en el manejo. Es importante 
resaltar el uso de la tracción Animal en el 
aporque del cultivo. En mano familiar se 
contabilizan 19 d/H en 1 mz. , contrata 
mano de obra (5 d/H), la mano de familiar 
demuestra  un valor  agregado a la 
producción de Maíz de C$ 475, es decir, que 
si contara con esta fuerza de trabajo debería 
de pagar la cantidad anteriormente 
mencionada.  
 
Siembra en época de primera y aplica una 
dosis de siembra de 56 libras de semilla y 
cultiva a los tres meses  después de la 
siembra. Realiza dos aplicaciones de 
fertilizantes (Urea y la formula 15-15-15) 
con dosis de 2 qq y 2 qq libras 
respectivamente. También aplica MTD y 
Cypermetrina para Control Fitosanitario. 
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Fuente: Natividad Duarte Pineda, 2005 
 
? Días disponibles para la labor y la duración del día del trabajo 
? Labor que presenta mayor pico de trabajo: Elementos que limitan los componentes 
superficie por hombre (tierra, medios de producción) de la productividad del 
trabajador. 
 



















E F M A M J J A S O N D OMO
dH
 
Fuente: Juan Francisco León Escoto, 2005 
CRITERIOS TECNICO ECONOMICO (3.8 Miembros) 













naranjela+Guanábana Unidades 20 135.00 710.53
Caimito + Naranjas Unidades 17 147.06 657.89
Coco + canela Libras 28 1.07 7.89
Aguacate Unidades 13 0.00 0.00
Pejibaye  Sacos 53 0.49 6.84
Maíz   QQ 30 0.83 6.58
Fríjol QQ 17 0.18 0.79
Musáceas(banano+platano + guineo cuadrado) Unidades 33 60.6 526.32
Mamon Chino + Mangostin+ Bitiba Sacos 16 0 0.00
Aves  Unidades 18.45 107.3 521.05
Bovino Litros 18.55 0 0.00
Total   264     
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2.7 Racionalidad de los productores: 
 
Es el conjunto de objetivos económicos, biológicos y sociales que determinan el 
comportamiento y decisiones de los agricultores en función se su reproducción social. 
 
El concepto esta integrado por cuatro componentes. 
? El uso relativo de los recursos: tierra, mano de obra y capital. 
? Minimizar el riesgo de tener una baja en la producción. 
? Asegurar la autosuficiencia alimenticia. 




? Uso relativo de los recursos (dar uso óptimo al elemento más escaso) 
? Uso optimo de la tierra: Se expresa en el interés de los agricultores de 
maximizar el ingreso total por unidad de superficie (hectárea, manzana), Margen 
bruto (MB/Mz), rendimiento físico de la tierra. 
? Uso optimo de los medios de producción: Se mide a través del indicador 
económico llamado Tasa de Retorno de capital (TRC), es igual al Margen Neto 
Total (MNT), dividido por el Valor total del capital utilizado (VTCU). El MNT, 
es el Margen Bruto Total, menos los costos proporcionales anuales (costos 
directos). El VTCU, es el valor de los medios de producción (capital de 
explotación). 
? Minimizar riesgos: Evaluar la implementación de estrategias y tácticas 
antiriesgo (anti aleatoria) del agricultor en su sistema de uso y tenencia de la 
tierra (SUTT). 
? Grado de diversificación se su sistemas de uso y tenencia del tierra con relación 
al tamaño de la unidad de producción  expresado en tipos y números de cultivos 
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Comportamiento económico por rubro  
 




























Maíz Postrera       1.00  30 150 4,500.00 4,475.00 25.00 2.09 5.58 0.01 1.01
Arroz Postrera 2.5 100 250 25,000.0017,435.00 7,565.00 11.59 21.72 4.42 1.43
Ajonjolí 
Apante 2 5 700.0 3,500.00 1,850.00 1,650.00 1.62 2.30 0.96 1.89
Plátano 6 180,000 1 180,000.0054,840.00125,160.00 83.43 68.33 73.18 3.28
Aves 0.0625 1,825 1.5 2,737.50 1,662.50 1,075.00 1.27 2.07 0.63 1.65
Bovino 1.75 6,935 4.0 27,740.00 600.00 27,140.00 12.86 0.75 15.87 46.23
Aguacate 0.5 64 20.0 1,280.00 180.00 1,100.00 0.59 0.22 0.64 7.11
Granadilla 0.125 1,500 5.0 7,500.00 180.00 7,320.00 273.97 0.22 4.28 41.67
TOTALES 
UP     13.9     215,737.5080,262.50171,035.00 100.00 100.00 100.00 104.27
Fuente: Finca San Gilberto, Juan Palacios Sequeira, Posoltega, León, 2004. 
 
? Uso de germoplasma, variedades de semilla, raza de ganado criollo en su 
sistema de uso y tenencia de la tierra o germoplasma genéticamente mejorado. 
Uso de material genético adaptado a las condiciones locales.    
? Tenencia o no de capital liquido o circulante Versus tenencia de capital móvil, 
expresado en córdobas versus MP vivos (cerdo, aves). Tenencia o no de capital 
móvil (vivo: aves de corral, cerdo etc). 
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TEMA 3: INDICADORES SOCIO ECONÓMICO: 
 
3.1 Umbral de Reproducción Simple. 
 
Traduce en términos monetarios las necesidades determinadas para una sociedad en un 
momento dado. Delimita el nivel superior de pobreza. El URS se calcula para un lugar 
campesino a partir del conocimiento y determinación de los gastos en alimentación, salud, 
vivienda, educación, recreación y otros gastos de nivel de vida más el costo de 
reproducción de los insumos (capital circulante y de amortización de los medios de 
producción. La satisfacción o no de algunos componentes del URS permiten ubicar 
diferentes estados socio económico para el hogar campesino. 
 
El URS nos permite conocer en que medida el ingreso del hogar (ITH). Sastiface las 
necesidades del costo  de vida de la familia y de reproducción o no del hogar campesino. 
De la misma manera el (ITH) nos indica en que nivel o límite del URS se encuentra el 
hogar. 
 
El URS puede desagregar en diferentes niveles que están referidos al potencial productivo 
de la superficie en tierra que posee el hogar campesino, esta determinada en alguna medida 
el nivel de satisfacción de las necesidades socioeconómicas básicas y de reproducción de la 
familia y del hogar. 
 
Estos niveles son: 
↪ Nivel de infrasubsistencia: 
Se define como aquel en que el potencial productivo de la unidad de producción y del hogar 
campesino es suficiente para sastifacer la alimentación familiar. 
 
↪ Nivel de Subsistencia: 
Aquel en que el potencial productivo de la unidad de producción y del hogar es suficiente 
para sastifacer las necesidades alimenticias de la familia y además poder cubrir los gastos 
de salud, vivienda, educación, recreación y otros componentes de la calidad de vida. Los 
hogares en este nivel tienden al deterioro de las condiciones de producción o deben hacer 
uso de ingreso extra agrícola para subvencionar el fondo de reposición.  
 
↪ Nivel de reproducción simple: 
 
Es aquel alcanzado por el potencial productivo de las unidades de producción y del hogar 
campesino en el cual se logran satisfacer el costo de alimentación y de la calidad de vida de 
los miembros del hogar, pudiendo  a demás de cubrir los costos de reposición de los 
insumos físicos y de amortización de los medios de producción necesario para sostener de 
un ciclo a otro a dicho potencial productivo.  
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Para la medición de la pobreza en nicaragua se utiliza el Método de Ingreso: este relaciona 
el ingreso total del hogar y su poder adquisitivo de una canasta mínima de alimentos lo que 
en base de investigaciones realizadas alcanza por mes diferente valor monetario. 
 
Para el calculo de ingreso, se incluyen todos lo ingresos reportado por los miembros del 
hogar, sean estos monetario o en especie y transferencia.  
 
Según este método se definen hogares en tres condiciones socioeconómicas: 
 
? Hogares en Indigencia: Cuando los ingresos del mismo son inferiores o igualo al 
costo de una canasta básica. 
? Hogares en extrema pobreza: Son aquellos cuyos ingresos equivalen a dos canastas 
básicas.  
? Hogares fuera de la línea de pobreza: Aquellos cuyos ingresos el costo de dos 
canastas básica de alimentos. 
























1  Mz 0.5 Mz 1 MzArea 
acumulativa
Fuente: Finca Santa Emilia, Ángel Ricardo Ortiz Borge, Los Ríos Ticuantepe, 2004. 
 
Según estudios realizados por BM una familia requiere el equivalente a dos canastas basita 
para cubrir, además de la alimentación, otras necesidades básicas como: vestuario, gastos 
relacionados con la vivienda, salud y educación. 
 
Parámetros: 
Nivel de infra subsistencia o indigencia: Se obtiene de calcular el costo de alimentación 
de la familia expresado en valor monetario y relativo al ingreso total del hogar. 
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Nivel de subsistencia o extrema pobreza: Al calcular el costo de alimentación  mas el 
costo de calidad de vida de la familia expresado en valor monetario. 
 
Umbral de reproducción simple o fuera de la línea de pobreza: Es la sumatoria del 
costo de alimentación, mas el costo de calidad de vida, mas el costo de reposición de los 
medios de producción (insumos mas amortización). 
 
3.2  Nivel y composición del ingreso total del hogar: 
Expresa la suma de los ingresos reportados (aportados) por los miembros del hogar, sean 
estos monetario o en especie, mas el ingreso agropecuario disponible (IAD). Y los ingresos 




? Ingreso agropecuario disponible (IAD): expresado en valor monetario y/o 
porcentaje del ingreso total del hogar. 
? Ingreso extra agrícola (IEA): Expresado en valor monetario y/o como porcentaje del 
ingreso total del hogar. 
? Ingreso de la Mujer (IM): Expresado en valor monetario y/o porcentaje del ingreso 
total del hogar. 
? Ingreso total del Hombre (ITH): Expresado en valor monetario. 
 
3.3 Estrategias productivas de los productores: 
Son los tipos de actividades a que se dedican los agricultores y las inversiones que realizan. 
Estas dependen de sus intereses económicos y de reproducción (racionalidad) de las 




? Rubro agropecuario y/o forestal y su manejo técnica (ITK), explica el valor 
monetario del ingreso por rubro y como porcentaje del ingreso agropecuario y total 
del hogar: 
 
a) Córdobas generados por tipo de rubro agropecuario o forestal. 
b) El porcentaje del ingreso agropecuario disponible por el ingreso total de hogar generado 
por rubro. 
 
? Las inversiones agropecuaria realizada tanto en trabajo como capital, se expresa en 
tiempo de trabajo y capital (incluido el crédito) invertido por tipo de actividad: 
 
a) Número total de horas hombre por actividad: es decir, el número total de horas hombre 
por rubro. 
b) Cantidad total de dinero por actividad. 
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Piña 1 48 28420 28420 592.18 77 
Frutales 1 7 1540 1540 220 4 
Equino 0.25 11 -66 -264 -6 0 
Aves  11 1815 0 165 5 
Cerdos  11 -280 0 -25.45 -1 
Plátano 1 9 4530 4530 503.33 12 
Fríjol 0.5 27 631 1264 23.37 2 
Maíz 0.5 27 146 292 5.40 0 
Total   36742    
Fuente: Finca El Potrerito, Ticuantepe, 2004 
 
3.4 Participación de la Mujer en el hogar campesino: 
 
Grado de participación de la mujer en trabajo domestico, agropecuario y extra agrícola, a sí 
como el ingreso aportado y la toma de decisión sobre la educación de los hijos y estrategias 




? Trabajo aportado (trabajo físico por actividad): Expresado en número de horas por 
día por los meses del año. 
? Ingreso aportado: Se refiere al ingreso obtenido por las labores agrícolas, pecuario 
y labores extra agrícolas. 
? Toma de decisiones: La participación y el tipo de decisiones en la distribución del 
ingreso, en la producción agropecuaria, la educación de los hijos, las actividades 
agropecuaria etc. 
 







 por año 
jornal 
por año 
Costo de  
Oportunidad 
Cocinar 3 1095 183 5475
Limpiar 1 365 61 1825
Lavar 1 365 61 1825
Planchar 1 365 61 1825
Control maleza 6 2190 365 10950
Cosecha 6 2190 365 10950
TOTAL 18 6570 1095         32,850  
Fuente: Dominga Sánchez Flores, Finca El Potrerito, Los Ríos, Ticuantepe, 2004. 
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TEMA 4: BALANCE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN: 
 
4.1 Los Balances de la Unidad de Producción 
 
? Aplicar los balances en la Unidad de producción de manera que permita 
identificar el comportamiento de la Unidad familiar alrededor del manejo de los 




Tema 3: Balances de los Sistemas de Producción 
3.1 El Balance de Fertilidad 
3.2 El Balance de Caja 
3.3 El Balance de Mano de obra familiar 
3.4 El Balance Nutricional 
 
4.2 El Balance de Caja: 
 
Nos sirve para identificar el comportamiento financiero del sistema de producción en el 
tiempo, además ayuda a tomar decisiones importantes de carácter económico - financiero 
en el Sistema de Producción, permite poder identificar acciones de inversión futura de 
carácter económica. Su forma de cálculo es la siguiente: 
 
 
Un cuadro de salida que facilita su cálculo en la Unidad de Producción, es el siguiente: 
 
Rubros Actividad Ingreso Egreso Fecha 
     
     
     
 
El siguiente cuadro consolidado permite identificar el comportamiento del Balance de Caja 
Mensual y Anual, del Sistema de Producción: 
 
Variable E F M A M J J A S O N D TOTAL
Ingresos              
Egresos              
Balance              
 
El comportamiento del Balance de Caja se refleja mejor a través de un gráfico, como el 
siguiente: 
 
El Balance de Caja = (Ingresos Mensuales) - (Egresos Mensuales) 
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GRAFICO DE BALANCE DE CAJA 
 
4.3  El Balance de Mano de Obra Familiar: 
 
Es una herramienta que nos  sirve para identificar el comportamiento de la Fuerza de 
Trabajo Familiar a través del tiempo en la Unidad de Producción, además permite 
identificar los "picos" de trabajo en el año, contribuye al proceso de planificación de las 
actividades dentro de la Unidad de Producción, ayuda a identificar la cantidad de Mano de 
obra necesaria para las actividades productivas dentro de la Unidad de Producción. 
 
Permite identificar los momentos del año en que se facilita el proceso de Extensión 
(capacitaciones, días de campo, encuentro con otros productores, etc.).  Además 
identificamos la disponibilidad u Oferta de Mano de Obra familiar, a través de: 
 
 
Un cuadro de salida que ayuda a determinar la cantidad invertida de Mano de Obra familiar 
en el Mes o por Año en la Unidad de Producción es el siguiente: 
 
Cantidad de días hombres (d/H) Rubro 
E F M A M J J A S O N D 
 
TOTAL
              
Total              
 
El comportamiento del Balance de Mano de Obra Familiar se observa muy bien a través de 















ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INGRESOS EGRESOS
(Nº de trabajadores) (Nº de días de trabajo / semana) (Nº de semanas / mes). 
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GRAFICO DE BALANCE DE MANO DE OBRA FAMILIAR 
 
4.4  El Balance Nutricional de la Familia: 
 
El Balance Nutricional es una herramienta que ayuda a determinar la capacidad de una 
familia para garantizar una nutrición familiar balanceada.  Además nos permitirá identificar 
la incidencia de los rubros producidos y de la diversificación en la dieta de la familia. 
 
En el estudio de los Sistemas de Producción se calcula básicamente, el comportamiento de 
Calorías y Proteínas que necesita y que consume la familia campesina. 
 
Para determinar la cantidad de Calorías y de Proteínas que requiere una familia 
(Requerimientos por día), se determina por estratos de edades y de sexo de cada miembro 
de la familia, según lo establecido por la FAO 1986.  Luego se suma la cantidad de calorías 
y de proteínas que requiere la familia campesina por mes, según tabla de la FAO 1986. 
 
Los aportes nutricionales de la familia, no es más que la dieta familiar, y para conocer 
cuánto alimento consumido al mes, se utiliza la tabla de aportes nutricionales del INCAP 
1971. 
 





CONSUMIDA / MES 
APORTE NUTRICIONAL 
  ENERGIA PROTEINA 
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Por diferencia de los requerimientos nutricionales con los aportes de la dieta familiar, se 
conoce el Balance Nutricional de la familia en estudio, posteriormente se hace una relación 
porcentual de satisfacción o no de las necesidades de la familia y se analizan los posibles 
factores que incidieron en el comportamiento de la nutrición familiar. 
 
La siguiente tabla facilita recopilar la información: 
 
CANTIDAD POR MES VARIABLE 
ENERGIA (Calorías) PROTEINAS (g) 
REQUERIMIENTOS   
APORTES   
BALANCE   
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1. Acciones y desarrollo de la planificación de finca. 
2. Presupuesto como herramienta de planificación. 




• Domina los principales conceptos y técnicas de presupuestación de finca. 
• Analiza los problemas prácticos del presupuesto. 
• Realiza el ejercicio práctico de planes de trabajo en una finca. 
• Conoce los sistemas para dar seguimiento y realiza evaluaciones objetivas sobre 
acciones y actividades en las áreas de planificación. 
 
Introducción  
Una ve realizada los programas de producción y de venta se pueden cuantificar en términos 
monetario y esto determinara programa de egreso e ingreso durante el periodo considerado. 
 
Se pueden hacer presupuestos globales o parciales. El control es la detección de las 
variaciones de importancia en los resultados obtenidos por las actividades planeadas. El 
seguimiento y evaluación son dos componentes interrelacionados para juzgar y  ajustar el 
proyecto. Forman parte de un solo proceso metodológico que consiste en registrar y 
analizar aquella información que va generando las unidades de analizas para el uso 
sostenible de la tierra. Dicho análisis es importante para la toma de decisiones a cerca del 
proyecto. Es decir corregir, replantear actividades, objetivos, metas y estrategias. 
 
Concepto: 
La planificación y el control son partes del proceso administrativo que  están íntimamente 
ligados. Son por definición mutuamente funcionales y complementarios. 
 
Controlar: Es determinar que es lo que se está realizando. Esto implica evaluar el 
desempeño y si es necesario aplicar medidas correctivas, de manera que el desempeño se 
lleve a cabo de acuerdo con los planes. La planificación integra las acciones futuras 
necesaria para el logro de los objetivos y metas planteadas. El control se aplica para 
verificar que acciones y tareas se cumplan. 
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TEMA 1: ACCIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN  EN FINCA 
 
El proceso de planificación se desarrolla a través de una sucesión de etapas o fases. Cada 
fase involucra una serie de tareas a cargo de los miembros de la organización. 
 




? Establecimiento de los propósitos generales de la organización. 
? Determinación de la Misión o razón de ser de la organización. Involucra a todas las 
membresía articulada en función de intereses y Visiones comunes. 
? Determinación de objetivos y políticas de la organización. En esta etapa participan 
los niveles directivos.  
 
Fase 2.  
 
? Formulación de planes 
? Recopilación de la información: Aquí incluyen todas las actividades y disposiciones 
para recabar la información interna y del entorno de la finca, Análisis de 
información implica un proceso analítico en donde se llegan a realizar ciertas 
conclusiones relacionadas con las posibilidades reales que tiene la finca, de cara a 
las acciones condiciones generales, actuales y futuras, tomando en cuenta los 
recursos disponibles. 
 
? En la elaboración de un plan de finca. Incluye el conjunto de objetivo, metas, etapas 
de ejecución de las tareas, sujetos responsables para la realización de tareas 
especifica, fechas y limites de terminación y cumplimiento. 




? Determinación de los objetivos del seguimiento, evaluación y control para el 
ejercicio de la planificación y de la existencia de organización. 
? Determinación de los mecanismos, modo y métodos con que se ha de realizar el 
seguimiento, evaluación y control de las diferentes actividades, etapas, metas, 
objetivo y en general todas las acciones que se involucran en la planificación.  
? Implica también el análisis de los resultados que se van obteniendo de conformidad 
a lo planificado, la calidad, cantidad y eficacia etc, en cuanto a estos resultados y la 




Una exposición a la visión es una expresión concisa del futuro óptimo de su unidad de 
producción, de lo que se desea ser. Su fisión es el corazos latiente de su finca y su imagen 
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de éxito. La principal función de la visión es transmitir lo que las personas dentro se su 
sistemas de producción se imagina que es posible para ella. 
 
Lo más importante de todo: La visión de su organización ha de ser compartida por todo 
aquello que tiene interés en los que hace su empresa agraria. La visión nunca debería ser 
algo que se impone a las personas; mas bien debería ser generada, comprendida, aceptada y 
vivida por todos los integrantes de la organización responsable  de hacerlo realidad. 
 
Características de la Visión: 
 
? Que tipo de mercado se quieren servir y con que productos. 
? Hasta donde se quiere crecer y como. 




Aspiramos a crear un mundo ambientalmente sostenible mediante la participación de las 
mujeres y sus comunidades en la protección ambiental y en la configuración de las 




Una Misión describe un fin, propósito o razón de ser de una finca o unidad de producción 
determinada. La definición de Misión integra la explicación a cerca de Que es lo que hace 
el sistema de producción, hacia Quien va a dirigir el servicio producido, a si como el modo 
(en terminas generales) en que se pretende que llegue el servicio al mercado meta o 
segmento. Es importante además que se defina en la misión el tipo de función social que va 
a desempeñar con la producción del servicio. 
 
La Misión en cierra entonces una breve descripción de la dirección que toma la unidad de 




? Expone el propósito central de la existencia de la organización. 
? Se orienta a la definición del servicio prestado 
? Tiene un carácter particular y especifico 




La unidad de producción La Concepción se dedica al cultivo de granos básicos (maíz y 
fríjol) y ganado bovino, esta producción tiene como destino el mercado de león, su 
propósito es aumentar la producción y generar ingresos para poder invertir en tecnología 
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Se constituyen en la guía del accionar que realiza la unidad de producción, es decir al 
“Tomador de decisiones”. Una característica principal es que da dirección, prescribe un 
ámbito definido y sugiere a la dirección general (al que toma las decisiones en una finca) de 
los esfuerzos de la planificación. 
 
Los objetivos están en estricta relación con la misión, los objetivos representan una 
descripción de los resultados que deben ser alcanzados, dan un ejemplo de la misma y son 
pasos claves para el logro de la misma.  
 
La definición de la Misión manifiesta el propósito de la empresa y los objetivos trazan un 
posible curso para el logro de ese propósito. La selección de objetivos debe estar acorde 
con la definición de la Misión de la unidad de producción (sea agrícola, pecuaria, forestal o 
agropecuaria), así como la disponibilidad de recursos (humanos, medios de producción, 
financiero etc.) con que cuenta el sistema de producción. En el proceso de planificar estos 
elementos aparecen relacionados. 
 
Características de los objetivos: 
 
? Establecer un ámbito del accionar que se realiza en la unidad de producción. 





Desarrollar en la empresa un sistema contable eficaz, eficiente y oportuno, que permita 
disponer de la información suficiente para la toma de decisiones puntuales sobre crédito a 
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Las políticas son marcos de acción que contribuyen en la adopción de decisiones y dan 
orientaciones para los programas de la unidad de producción. Las políticas de limitan un 
área de la cual una decisión va a ser adoptadas y aseguran que esta será coherente con los 
objetivos y contribuirá a la consecución de los mismos. Se constituyen en instrumentos de 
las instancia directas para delimitar el espacio en que se implementan y analizar las 





Los ahorros y las aportaciones de los socios, una ves que hayan alcanzado volúmenes 
significativos y muestran estabilidad, se podrán destinar a financiar solamente las 




? Incrementar la productividad de la unidad de producción a través 
de una estrategia  de desarrollo agropecuario en la finca ESTRADA, 
ubicada en el municipio de San Dionisio, departamento de 




1. Elevar los rendimientos productivos del cultivo de maíz en un 16% 
para obtener un incremento de ingresos del 23%. 
 
2. Elevar los rendimientos productivos del cultivo de sorgo en un 72 % 
mediante la aplicación de fertilizantes adecuados a su potencial. 
 
3. Incrementar los rendimientos productivos del cultivo de arroz en un 
75% para elevar los ingresos en un 90%.  
 
4. Mejorar el manejo del cultivo de fríjol con la aplicación de 
fertilizantes que incrementen los rendimientos productivos en un 
70%. 
 
5. Mejorar la alimentación porcina a través de la incorporación de 
concentrados balanceados que le garanticen mayor aumento de 
peso e ingresos a la unidad de producción  
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El marco de acción que define una política debe estar en estrecha relación y coherencia con 




Las Metas son la cuantificación de los objetivos. Una Meta contiene un resultado final 
deseado que debe estar dentro de un tiempo definido, usualmente un año o menos. 
 
Las Metas son la base de las normas de desempeño. Se constituye en un parámetro para 




















?  Mejorar la 
fertilidad 
del suelo a 













? En el rubro sorgo 
variedad carta blanca se 
recomienda fertilizar con 
10-30-10 aplicando 
2qq/Mz al momento de la 
siembra y urea 46% a los 



















? Mejorar la 
fertilidad 
del suelo a 









? arroz en un 75% 
(30qq) 
 
?  En el rubro arroz 
fertilizar después de la 
siembra con 12-30-10 
aplicando 2qq/MZ. y 
abonar entre los 17 y 22 
días después de 
germinado aplicando urea 
46% 2qq/Mz. 2 da 
abonada alrededor de 60 
a 70 días después de 












?  abril-octubre 
2006 
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Lineamiento o Ejes del plan de Finca 
 
Los ejes indican los caminos a seguir para alcanzar en el largo plazo el objetivo central en 





Las líneas constituyen la base del plan y el programa de inversiones correspondiente. Su 
implementación y cumplimiento requiere la atención permanente y apoyo firme tanto 
político, económico y social sobre toda la colaboración de organismos e instituciones, lo 
mismo los productores. 
 
Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 
organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 
 
Las metas u objetivos establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los 
resultados, pero no establecen como lograrlos. 
 
Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de lo que debe ocurrir la 
acción. Al igual que lo que pretende los objetivos, las políticas existen en una jerarquía y en 
todos los niveles de la organización. Las políticas guían a la dirección general y la posición 
de la entidad y que también determinan su viabilidad – se denominan políticas estratégicas. 
Paso a paso, los programas especifican, la secuencia de las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos. Los programas ilustran como, dentro de los límites establecidos por 
las políticas, serán logrados los objetivos 
 
Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de una 
empresa agraria y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles que, en 
su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de interés o competencia. Estas 
decisiones son las que auténticamente moldean las verdaderas metas de la unidad de 
producción y las que contribuyen a delinear los amplios límites dentro de los cuales habrá 
de operar. Las tácticas son las formas de operar o implementar las estrategias, son los 
realineamientos de corta duración, son específicas después de su contacto inicial. 
 
Dimensiones de la Estrategias  
 
Las estrategias formales efectivas tienen tres elementos esenciales: las metas u objetivo, las 
políticas más significativas que guiaran la acción y las principales acciones. 
 
En la segunda dimensión, las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos 
conceptos claves e impulsos, eso les da cohesión, equilibrio y claridad. No obstante los 
recursos deben ser asignados en partidas que permitan disponer de recursos suficientes para 
que cada impulso tenga la posibilidad de éxito, sin importar su relativa relación de 
costo/utilidad. 
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Estrategias genéricas contra estrategias competitivas 
 
Descripción Genérica Competitiva 
Cuantificación Crecimientos de las ventas Participación en el mercado 
Utilidad para la empresa Valor agregado, costos Utilidad de la inversión 
Función Provisión de valor al 
consumidor 
Obtener o preservar una 
posición defendible 
Labores estrategias básica Adaptación al cambio e 
innovación 
Crear barreras y desalentar a 
los rivales 





Políticas que conducen a 
una posición defendible  
Enfoque básico al análisis Estudio del grupo de 
empresas a través del tempo 
Comparación entre  rivales a 
través del tiempo  
 
Criterios para definir una estrategia: 
 
Para definir una estrategia se debe considerar tres aspectos básicos fundamentalmente: 
 
Los Factores o recursos  de que dispone la unidad de producción, los actores participes 
directos e indirectos y las acciones previstas. 
 
Otros elementos básicos a considerar son: 
• Objetivos claros y decisivos 
• Conservar la iniciativa 
• Concentración 
• Flexibilidad 








Inicio de la agro empresa 
Desarrollo 
































Plazo 1 año 1 año 6 meses 2 a 3 años Mas de 5 años 
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TEMA 2: PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN. 
 
2.1 Planificación y organización del presupuesto 
2.2 Principales indicadores del presupuesto de finca 
2.3 Control del presupuesto. 
 
La información sobre el presupuesto es fundamentalmente dentro el esquema de 
información interna de toda organización. El presupuesto está relacionado con el plan de 
trabajo y metas que fueron  establecidos. La aplicación de un presupuesto esta relacionado 
a un determinado periodo, usualmente un año o menos. Sin embargo los datos que 
comprenden el presupuesto general puede ser desglosado en periodos mas pequeños. 
(Meses) en dependencia de la complejidad de estos. 
 
El aspecto de presupuesto relaciona la actividad de planificación y control. Por un lado el 
presupuesto presenta una relación entre objetivos, metas, ingreso y egreso. Al mismo 
tiempo la fijación de cantidades específica por rubro posibilita posteriormente el control. 
 
El control presupuestario es el proceso de averiguar que es lo que se esta haciendo y de 
comparar los resultados con los datos correspondiente del presupuesto, para verificar los 
logros o remediar las diferencias. 
 
En terminas básico la información sobre el presupuesto debe contener lo relacionado a:  
 






Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros 
respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un período 
determinado. Con el fin de lograr los objetivos fijados. 
 
También  son las aplicaciones técnicas científica, que expresan sus planes en términos 
cuantitativos y lo trasladan a hechos en forma ordenada y sistemática. 
 
2.1 Planificación y organización del presupuesto: 
 
Probablemente la ventaja principal de los presupuesto es que obliga a los gerentes de una 
empresa agraria a pensar por adelantado, para anticipar y prepararse a las condiciones 
cambiantes. El proceso de presupuestación hace de la planificación una responsabilidad 
explicita de la gerencia. 
 
El punto crucial radica en que las decisiones sobre el presupuesto deben se elaboradas en la 
línea y la planeaciòn final por el director. Por tanto los miembros del staff solo aconsejan 
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ciertas medidas, pero no es quien decide. Esta función la lleva a cabo el director del 
presupuesto, quien depende del control de la empresa. 
 
Muy a menudo los gerentes operan día a ida, extinguiendo en el negocio un incendio 
después de otro. Simplemente no tiene tiempo para pensar fría y premeditamente en 
cualquier problema mas allá de los días siguientes. La planeaciòn pierde influencia o en 
realidad los problemas diarios del trabajo  hacen que se olvide.  
 
2.2 Principales indicadores del presupuesto en finca: 
 
La siguiente es una lista de indicadores que deberían de presupuestarse y a su vez 




↪ Utilidad de Operación  
↪ Activos promedios en operación  
↪ Margen de ventas 
↪ Rotación de inversión  
↪ Tasa de rendimiento sobre la inversión 
↪ Porcentaje de la capacidad utilizada 
↪ Porcentaje crecimiento volumen 
↪ Días de inversión en capital de trabajo 
↪ Relación pasivo a capital 
↪ Inversiones aprobadas 
↪ Flujo de efectivo de operación  
↪ Compromisos con bonos acreedores 
↪ Principales estrategias para el año 
↪ Oportunidades y amenazas de la empresa 
↪ Programas específico del año 
↪ Empleados y obras 
 
La gerencia y muchos inversionistas que tramitan los préstamos bancarios han 
comprendido cada vez más los métodos de los planes formales de los negocios. 
 
Todo lo expuesto anteriormente proporciona una Visión condensada de los planes generales 
de los negocios para el año venidero (o menos) el presupuesto maestro. El trabajo técnico 
de mayor importancia del encargado del presupuesto, implica aquellos datos futuros 
esperados, más bien que los datos históricos. La Presupuestación coloca a la planeaciòn en 
donde corresponde en el `primer plano de la mente gerencial. La presupuestación es 
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fundamentalmente una manera de llamar la atención, por que ayuda a enfocar los 
problemas de operación y financieros, lo suficientemente pronto, para una planeaciòn o 
acción efectiva. 
 
Esta labor debe ser desarrollada por el comité de presupuesto para localizar y resolver 
situaciones perjudiciales en el momento en que aparezcan y evitar que generen mayores 
problemas. Este control se realiza partiendo del control presupuestario, registrando lo 
realizado. De tal forma, comparando lo presupuestado con lo real, se determinan las 
variaciones que deberán ser estudiadas y analizadas. Finalmente, se procede a los ajustes 
necesarios, con el fin de eliminar la diferencia y modificar el presupuesto si fuese 
necesario. 
  
Sabemos que la operación de las empresas crece día a día en volumen y complejidad, 
entonces cuando surge la necesidad de analizar y controlar los resultados detallado de las 
operaciones, bajo los factores del tiempo, eficacia y versatilidad, para poder comparables 
como la planeaciòn presupuestal y con todo ello surgen la necesidad de utilidad que buscan  
las empresas agraria, son la rapidez y eficiencia en el manejo de la información, ya que esto 
depende gran numero  de decisiones. 
 
El proceso de control se lleva a cabo, siguiendo básicamente los pasos expuestos a 
continuación: 
  
Medición del desempeño: La base de esta etapa se encuentra en la planificación de la 
administración de metas concretas. Comparación del desempeño con el estándar y 
comprobación de las diferencias, si existen. Corregir las desviaciones desfavorables 
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TEMA 3: PLANES DE TRABAJO 
 
 El por que de los Planes 
 Cronograma de trabajo. 
 Plan global de inversiones. 
 
Planes de Trabajo: 
 
Un plan es la forma de cómo se van a lograr los objetivos. Consiste luego de la definición 
de los objetivos, la ordenación de los recursos materiales, humanos, la determinación de los 
métodos y las formas de organización, el establecimiento de medidas de tiempo, cantidad y 
calidad, la localización espacial de la actividad. 
 
El plan de acción debe ser participativo, debe ser establecido en base a criterios entendibles 
por toda la gente, la matriz es una representación grafica de este plan, que debe ser clara 
para todos, ya que va a servir de base para el seguimiento y evaluación. 
 
Todas las personas implicadas deben de participar en la elaboración de la matriz ya que se 
trata de un proceso de toma de decisiones. 
 
Pasos necesarios para elaborar un plan: 
 
? Determinación de objetivos, de acuerdo con las políticas de la organización o 
empresa agrícolas 
? Establecimiento de metas 
? Establecimiento de los recursos: Humanos, financieros, físico y materiales. 
? Presentación del plan de acción: Presenta en la reunión los objetivos, metas, etapas 
básicas de la actividad y la fijación del tiempo en que deben ejecutarse las mismas. 
 
Continuación se expone un esquema orientativo que puede ser de utilidad para presentar el 
plan de acción. 
 
PLAN DE ACCIÒN  
 
Nombre de la Agro empresa:___________________________ 
Nombre de la Unidad Administrativa:__________________________ 
Período que cubre:______________________________________ 
 
Objetivo Meta Como hacerlo 
(Etapas) 
Quien Cuando 
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3.1 El por que de los planes: 
 
Los planes Permiten: 
 
↪ Identificar los objetivos y como lograrlos 
↪ Programar las actividades de cada objetivo o meta establecida 
↪ Estimar el tiempo para lograr los objetivos del programa o proyecto 
↪ Establecer un plan a corto plazo, mediano y largo plazo 
↪ Asignar recursos 
↪ Establecer procedimientos 
↪ Fijar políticas y estrategias 
↪ Determinar el tipo de estructura organizativa utilizar  
↪ Saber el tipo de personas a requerir y el tiempo en que se requerirán dirigir con más 
eficiencia a la gente. 
 
Los planes son necesario para: 
 
? La toma de decisiones. 
? Asegurar el éxito al proporcionar estándares de control. 
? La ejecución del proyecto realiza acciones correctivas. 
 
3.2 Cronograma de trabajo: 
 
El cronograma es un instrumento de trabajo que permite definir y/o fijar el tiempo en que se 
debe realizar una acción dentro del plan de trabajo. Es un medio para ordenar 
cronológicamente las actividades que han sido definidas en el plan. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
Nombre de la Finca: ___________________________ 
Nombre del Productor: ____________________________ 
Periodo que cubre: ___________________________________ 
 
Actividades a Realizar E F M A M J J A S O N D 
1. Búsqueda de  
información técnica 
            
2. Gestión de crédito              
3. Implementación de 
actividades 
            
4. Evaluación de las 
actividades 
            
             
 
De tal forma que los planes de trabajo hacen aterrizar la planificación en acciones concretas 
cuyos resultados dirigen hacia el de los objetivos y la realización exitosa de lo planificado. 
 
3.3 Plan global de inversiones: 
 
Estructura del presupuesto de inversiones. 
 
Preinversión: Consiste en la identificar ideas de inversiones, formular evaluar y seleccionar 
los proyectos mas rentables desde el punto de vista económico, social. Se incluye estudios a 
nivel básico, intermedio y especializado para tomar la decisión de invertir.  
 
 Inversión fijada: Constituye las inversiones específicas tanto en la infraestructura, medios 
y equipos priorizados en la preinversión para su posterior ejecución. 
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PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 
 
Descripción UM Cant. Solicitado Contra parte Total 
I. Inversiones Diferidas 
1.1 Estudio de preinversión 
1.2 Estudios y diseño 
1.3 Gastos instalaciones, 
montaje y puesta en marcha 
1.4 Gastos personaría jurídica. 
1.5 Diseño contable 
1.6 Gastos de importancia  
     




2.3 Plantaciones de cultivo 
2.4 Ganado mayor y menor 
2.5 Maquinaria 
2.6 Transporte 
2.7 Equipo de oficina 
2.8 Capacitaciones 
     
III: Capital de trabajo 
 
3.1 Gastos de venta 
3.2 Gastos de administración 
       Personal 
       Cuenta bancaria 
       Efectivo liquido 
       Servicio básico 
       Papelería 
       Sub total 
       Incremento unidades  
       Física                       
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Presupuesto para la capacitación a productores en conservación de suelo y agua: 
Descripción U.M Valor Unitario Total C$ 
Pápelo grafo 25 2 50 
Folletos 1 30 30 
Rota folio 1 300 300 
Lapicero 4 2 8 
Borrador 1 15 15 
Regla 2 2 4 
Hojas blancas 100 0.2 ctvo 20 
Masquintape 1 15 15 
Libretas 2 10 20 
Marcadores 4 8 32 
Valor de la capacitación 1 2000 2000 
Traslado de zona - 200 200 
Alimentación 2 días 100 x día 200 
Hospedaje 2 días 75 x día 150 
GRAN TOTAL   C$ 3.044 
 
Presupuesto Medio de Producción: 
Descripción  U.M Valor Unitario Total C$ 
Coba 1 50 50 
Palas 2 60 120 
Bomba de Mochila 1 100 1000 
Barriles 2 100 200 
Baldes 2 25 50 
GRAN TOAL   C$ 1.420 
 
Plan de inversiones: 
Descripción U.M Cant. Solicitado Contra parte Total C$ 
Capacitación en obras de 
conservación de suelo y 
agua 
- 1 2000 1.044 3.044 
Compra de medio de 
producción 
- 8 1000 420 1.420 
TOTAL     C$ 4.464 
 
Programa de Desembolso: 
Periodo de Ejecución Descripción 
 
Solicitado 
Total Anual Trimestral Semestral 
Capitación en obras de 
conservación de suelo y agua 
3.044 1, ves al 
año 
- - 
Presupuesto para los medios de 
producción 
1.420 1, ves al 
año 
- - 
Planificación de fincas                                                            Universidad Nacional Agraria 
 
 
84                                                                                                   Ing. Msc. Luis Balmaceda 
TEMA 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
4.1 Los procesos de control (Seguimiento y control como se logran) 
4.2 Etapas de la evaluación. 
 
4.1 Los Procesos de control: 
 
Seguimiento: Implica “ir de tras” y controlar para medir el progreso y los niveles de 
cumplimiento, a si mismo indicar acciones correctivas o quizás el establecimiento de 
nuevas Metas y Planes. 
 
Evaluar: Consiste en medir lo logrado en función de los establecido o planteado. Mediante 
la evaluación se verifica en que medida los objetivos específicos de los programas se están 
cumpliendo, se sabe en que medida los objetivos trazados son alcanzables y si los métodos 
fueron adecuados. Se establece el grado en que el presupuesto fue suficiente. 
 
4.2 Etapas de la evaluación:    
 
? Formular el plan general de acción 
? Formular propósito y metas generales de evaluación 
? Determinar modalidades o formas  con las que se van a realizar las evaluaciones, 
tanto intermedias como final de operaciones o cierre de ciclo. 
? Determinar en que etapas se va a evaluar 
? Seguimiento de la ejecución del programa 
? Establecimiento de medidas correctivas 
? Aplicación de la evaluación final 
? Analizar los resultados 
 
En las acciones de seguimiento y evaluación participan la gerencia, el concejo de 
administración y la junta de vigilancia para el caso de cooperativas y la gerencia y junta 




Como ejemplo de procedimiento que han sido dados en una ONG, para el seguimiento y 




La gerencia deberá emitir necesariamente dos tipos de informes uno Cuantitativo y otro 
Analítico sobre: 
El estado de situación de cartera 
Capacitación 
Asistencia técnica 
De ingresos y egresos 
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Ejemplo 2: 
 
De forma trimestral se remitirá un informe de avance físico de actividades planificadas y en 
función de los resultados elaborar proyecciones para el siguiente periodo. 
 




Para el seguimiento de la planificación financiera de la organización se utilizara el sistema 
de contabilidad por tipo, fuente o naturaleza de recursos financieros con que se cuenta. Los 
estados financieros se emitirán de forma mensual, se realizaran dos auditorias, una de 
avance al medio año y otra al final de cada año. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 
 
¿Qué  significa seguimiento y evaluación? 
 
El seguimiento y evaluación es la observación sistemática  de la implementación del plan.  
El plan expresa el deseo del productor y/o la familia de cómo sucedan las cosas.  Surgirán 
factores que pueden afectar positiva o negativamente este plan, por lo tanto se debe diseñar 
un proceso que permita controlar el curso que va tomando el plan, independientemente de 
los cambios y modificaciones lo importante que estos sean el fruto de decisiones basadas en 
el seguimiento y evaluación. Si no  se pierde el control y se dificultara el logro de los 
resultados esperados.  Por eso aquí se plantean algunas propuestas  de seguimiento y 
evaluación que el técnico  puede considerar para diseñar su propio proceso. 
 
Las propuestas aquí planteadas deben ser consideradas como pautas, en el sentido que son 
opcionales y deben de adaptarse al quehacer típico de cada organismo en su 
acompañamiento a las familias o productores y el productor propiamente dicho. 
 
1. Seguimiento  
 
¿Para que hacer seguimiento o monitoreo? 
 
Una vez que la familia productora ha diseñado su plan de desarrollo para la finca, se 
necesita llevar una observación sistemática y documentada de la implementación  de lo 
planificado.  Es necesario que se diseñe un buen proceso de seguimiento.  Este proceso 
proporcionara la información necesaria para evaluar con la familia los avances y alcances 
de las actividades que se hicieron y los efectos de las que se dejaron de hacer en los 
resultados o metas que se han propuesto. 
 
El productor tiene en su casa un plan de acción y una matriz de necesidad y disponibilidad 
de recursos, dos herramientas, de planificación que el mismo productor o el técnico  que 
trabaje con este productor utilizara para el seguimiento. 
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Metodología  
 
Para establecer un  proceso de seguimiento sistemático, es necesario reunirse una vez al 
mes con la familia y juntos revisar el cumplimiento de las actividades previstas para ese 
mes, y preparar el plan del próximo.  Eso significa que el productor, el técnico y la familia 
productora deben derivar del plan general un plan mensual.  Esta sesión puede durar de 1 a 










Por cada visita el facilitador debe llevar una ficha de seguimiento.   
 




¿Para que evaluar? 
 
? Para valorar avances  del plan diseñado por la familia productora. 
? Para analizar limitaciones  y obstáculos que están frenando la implementación  del 
plan y afinar los posibles ajustes en las actividades, los resultados esperados o la 




La evaluación de un plan de de la finca, se enfoca en los siguientes aspectos: 
 
? Cumplimiento de lo planificado; 
? Logros alcanzados en la base a los resultados esperados; 
? Limitantes u obstáculos que frenaron la implementación del plan; 
? Los efectos (pasados o futuros) causados por lo que no se hizo; 





El proceso de producción de la finca es continuo durante todo el año, con actividades más o 
menos diferenciadas por estación climática: estación lluviosa (mayo-octubre) y seca 
Cumplimiento de 
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(noviembre-abril).  El momento mas indicado para hacer una evaluación de progresos del 
plan es cuando finaliza una estación, es decir en los meses de octubre y abril.  En estos 
momentos se esta evaluando la estación que finaliza su contribución al plan general, 
también se valora progresos y hacia las metas establecidas. De aquí derivan las 




Para las sesiones de evaluación los facilitadores de los procesos de planificación con los 
productores deben preparar con antelación todos los materiales y medios que necesitara.  Es 
básico contar con los siguientes insumos: 
 
1. Croquis de la Unidad de Producción: sirve para graficar los logros visibles en la 
transformación de la finca/sistema de producción. 
2. Plan general de la Unidad de Producción: Sirve de marco de referencia para ver 
como lo que se hizo en el verano o en el invierno, ha contribuido a lo que se ha 
planificación a mediano y largo plazo.  También sirve para derivar el plan de la 
próxima estación; 
3. Plan de la estación que termina: es el insumo principal de la evaluación. 
4. Fichas de seguimiento mensual (fichas): El productor en conjunto con el facilitador 
consolida la información de las fichas de seguimiento, este consolidado es el 
insumo principal para evaluar cumplimiento de actividades. 
5. Formatos para la evaluación en papelones: es donde el productor y la familia va a 
escribir. 
6. Guía de preguntas: son las guías básicas para la discusión; 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
La sesión de trabajo se prepara para una duración de 6-8 horas aproximadamente, con 
grupos de familias (5 familias es ideal) que tiene un plan de la finca.  Cada familia hace la 
evaluación de su plan de forma independiente. El  papel del facilitador es asesorar u 
orientar simultáneamente a todas las familias sobre lo que se quiere lograr en cada paso de 
la evaluación. 
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Diagrama que representa el proceso de seguimiento y evaluación de la implementación del 
plan de la finca. 
 





























Tiempo aproximado para una sesión de trabajo. 
 
Para preparar los materiales e insumos necesarios: 6 horas (medio día de trabajo) 
Para evaluar el plan de la estación que finaliza: 4-6 horas. 
Para preparar el plan de la siguiente estación: 2-3 horas. 
 
ALTO ALTO 
SESION  DE EVALUACIÓN DE 
PLAN DE  ESTACION  LLUVIOSA Y 
PREPARACIÓN DE  PLAN  DE 
ESTACION SECA. SESION DE EVALUACIÓN DE 
PLAN ESTACION SECA Y 
PREPARACIÓN DE  PLAN DE 
ESTACION LLUVIOSA 
↪ Cumplimientos 
↪ Logros  
↪ Limitantes u 
obstáculos 
↪Los posibles efectos o 
trastornos que 
causaron o pueden 
causar en el futuro lo 





↪ Incorporación de 
recomendaciones en 
el plan de esta 
estación plan 












↪ Logros  
↪ Limitantes u 
obstáculos 
↪ Los posibles efectos 
o trastornos que 
causaron o pueden 
causar en el futuro lo 
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FICHA DE SEGUIMIENTO. 
Ejecución de Plan de Desarrollo de la Finca 
 
1. Nombre de la finca: _______________________________________ 
 
2. Nombre del dueño de la finca:______________________________ 
 
3. Fecha de la visita: _________________________________________ 
 
4. Nombre del facilitador: _______________________________________ 
 
5. Revisión de cumplimiento de actividades del plan del mes que termina. 
 
Cumplimento 
Actividades planeadas para 
este mes Responsable 
si No  
Observaciones  
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7. Seguimiento a plan de actividades del mes próximo 
 
Actividades Planificadas Responsable  ¿Qué va a necesitar? Necesidades de 
acompañamiento del técnico 
    
    
    
    
    
¿Qué actividad no se 
cumplieron el mes anterior se 
retomaran para este mes? 
Responsable  ¿Qué va a necesitar? Necesidades de 
acompañamiento del técnico 
    
    
    
    
  
 
Formato para la sesión de evaluación del plan de la finca. 
 
Cumplimiento de plan de estación que finaliza 
 
Consolidado de las hojas mensuales de seguimiento 
 
Actividades cumplidas 
según el plan 
Actividades que se 
reprogramaron y se 
cumplieron 
Actividades que no se 
pudieron cumplir 
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GUÍAS DE PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN 
 
Posibles efectos en nuestro plan de las actividades no cumplidas, y posibilidades de 
retomarlas: 
 
















Logros, límites y propuestas para el futuro 
 
¿Cuáles son los principales logros que hemos alcanzado en este periodo, pensando en los 
resultados/ metas que nos hemos propuesto? 
 
¿Cuáles son las principales limitantes/ obstáculos para cumplir con lo que nos habíamos 
propuesto? 
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Plan para el próximo periodo 
 
Periodo desde: _____________________________al:______________ 
 
Mes Actividades Responsable 
       
         
         
         
         
         
         




Guía de sesión de trabajo de evaluación 
 
1.- Nombre de sesión Breve información de metodología Duración  
Cumplimiento de actividades del plan Se analiza el cumplimiento de 
actividades y se discute como las 
actividades que no se hicieron puede 
afectar los planes futuros y los 
resultados esperados. Se usa para la 
discusión  el resultado. Se usa el plan  
del semestre (estación que finaliza y 
consolidado de las fichas de 
seguimiento. 
1 - 2 horas 
Análisis de logros alcanzados Esta discusión se hace en base a la guía 
de preguntas preparadas. Los logros 
visibles se representan en el croquis del 
patio. 
0.5 - 1 hora 
Análisis de limitantes en la 
implementación  del plan  
Esta discusión se hace en base a la guía 
de preguntas preparadas. 
0.5 - 1 hora 
Recomendaciones para el futuro: en 
base a cumplimiento, logro y 
limitantes 
Esta discusión se hace en base a la guía 
de preguntas preparadas. 
1 - hora 
Preparación de plan de próxima 
estación 
El plan se plasma en el formato 
preparado para tal fin 
2 horas 
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1. Nombre de la finca: _______________________________________ 
 
2. Nombre de los dueños de la finca _________________________ 
 
 
3. Fecha de la visita _________________________________________ 
 
4. Nombre del técnico ________________________________________ 
 
 




Que va a necesitar Necesidades de 
acompañamiento 
del técnico.  
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Figura: Líneas estratégicas. 
 
 









Impulsar el almacenamiento  de granos 
Básico en silos metálicos a través de la 
gestión de recursos y capacitación. 
  Objetivo 2 
 
 
Promover e incentivar a los productores que utilicen dicha 
tecnología lo más eficiente posible. 
 
   
 
 
 Objetivo 3 
 
 
Asegurar la producción agrícola que servirá para el 





Irrigación para la producción de alimentos a 




Implementar sistemas de riego con el fin de obtener 
producción agrícola en los periodos secos. 
Estrategia 3.  
 
  
Impulsar el sistema de riego por goteo para 
que los productores produzcan alimentos 
agrícolas en épocas secas. 
  Objetivo 2
 
 
Obtener mejores ingresos y empleo una vez que se 
implementen sistemas de riegos.   
 





Promover y fomentar la implementación, así como el 
manejo de esta tecnología. 
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Reforestación para la sostenibilidad de 
los sistemas agrarios  
 Objetivo 1 
 
Contribuir en la conservación y mejoramiento progresivo 
de los recursos  naturales (agua, minerales del suelo, aire). 
Estrategia 4.  
 
  
Priorizar la Reforestación en conjunto 
con los productores para preservar los 
recursos naturales. 
  Objetivo 2 
 
 
Fomentar y promocionar el uso sostenible de los recursos 
forestales. 
 
    
  
 Objetivo 3 
 
Asegurar el equilibrio ecológico duradero de los bosques 
actuales y futuros. 
    
  
 
 Objetivo 4 
 
Disminuir la vulnerabilidad de los recursos ante los 
fenómenos naturales. 
   Objetivo 1  Conservar los nutrientes naturales del suelo 
No quemar en las áreas de producción para 
preservar y proteger los recursos naturales.    
Estrategia 5.
  Objetivo 2 
 
 
Estimular a los productores (as) en la adopción de 
esta técnica. 
 
Ejecutar actividades que permita a los 
productores tomar conciencia de lo importante 
que es la no quema en áreas de producción.  
 
  
   Objetivo 3 Procurar evitar las erosión del recurso suelo 
    
 
  Objetivo 4 
 
 
 Disminuir la vulnerabilidad de los recursos ante 
los fenómenos naturales. 
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Producción de aves de patio para obtener 
Alimentos de manera permanente. 
  Objetivo 
1 
 
Promover aves de patio en la mayoría de las 
unidades de producción agropecuaria 
Estrategia 6.    
Impulsar la producción de Gallinas como 
cultivo de patio para que los hogares rurales 
obtengan más ingresos. 
 
 Objetivo 2 
 
 
Garantizar empleo, especialmente a las 
mujeres y alimentación permanente en el 
hogar. 
 
     
  
  Objetivo 3 
 




 Objetivo 5 
 
 Reducir los niveles de contaminación del aire y del 
agua. 
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MATRIZ PARA CORRELACIONAR: Indicadores, variables, parámetros, aspectos, 
criterios para Planificar fincas 
 






































con el nivel de 
tecnología 
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con balance de 
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Ídem al anterior 
 Evolución de los 
rendimientos 
criterios de 
eficiencia  (Rdto. 
MP) 
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Inversionista 
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Material de Estudio para el análisis de la información y preparación de los elementos del diagnostico para el 
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A continuación se presenta un trabajo de planificación de 
finca realizado por un estudiante de la carrera 
Licenciatura en Desarrollo Rural, de manera que pueda 
servir como referencia.
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INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ¿EN QUE CONSISTE LA PLANIFICACIÓN? 
 
Planificar consiste en establecer anticipadamente lo que se ha de hacer, como hacerlo, con 
que recursos y quien ha de hacerlo. 
 
El proceso de planificación implica seleccionar información y hacer suposiciones respecto 
al futuro, formulando actividades necesarias para realizar los objetivos que se han 
planteado. 
 
La planificación de finca se define como una serie de actividades o etapas en las cuales el 
productor tiene que hacer un buen uso de los recursos que se tienen, para obtener mayor 
beneficio tomando en cuenta el medio ambiente y el entorno de la unidad de producción. 
 
La planificación como proceso se define como un análisis situacional antes, durante y 
después. Un proceso que implica anticipar los hechos, valorar las premisas del presente y 
determinar futuros cursos de acción, y la programación operativa, funcional de un proyecto 
determinado para la finca en cuestión; en donde debemos estar claros que siempre hay un 
problema, algo que no permite que las cosas no están como nos parece que deberían de 
estar. 
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 METODOLOGIA DEL TRABAJO 
 
La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo, partió del principio 
pedagógico “Aprender Haciendo”; el cual ha permitido al estudiante desarrollar destrezas y 
habilidades para aplicar un proceso de planificación de finca de forma correcta. Es por esto 
que se decidió utilizar un escenario de trabajo en el área rural, contrastando los 
conocimientos teóricos adquiridos, con la práctica en unidades de producción con: 
• Datos reales 
• Productores reales 
• Instrumentos y Métodos Reales 
 
Esto fue lo que permitió la aplicación de la parte teórica que se ha recibido en las 
asignaturas propias del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Desarrollo Rural. La 
estrategia metodológica busca provocar la Retroalimentación de conocimientos, partiendo 
de la experiencia y capacidad de los participantes, generando así, aportes de nuevas ideas y 
entrelazando en los diferentes momentos del proceso, el ámbito de desarrollo: 
• Personal (estudiante, productor/familiares, docentes y técnicos) 
• Institucional (entes estatales/municipales y Organismo No Gubernamentales- 
ONG´s) 
• Comunitario (comunidades del municipio Posoltega). 
  
 























Selección de fincas 
Definición de fincas a planificar
Taller de diseño de 
instrumentos para recopilar 
información 
Aplicación de los instrumentos 
Taller de procesamiento y 
análisis de los datos 
ELABORACION DEL PLAN DE 
TRABAJO 
PRESENTACION DEL PLAN A 
PRODUCTORES 
ELABORACION DEL INFORME 
DE PLANIFICACION DE FINCA 
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1.3  METODOLOGIA DEL TRABAJO 
 
La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo, partió del principio 
pedagógico “Aprender Haciendo”; el cual ha permitido al estudiante desarrollar destrezas y 
habilidades para aplicar un proceso de planificación de finca de forma correcta. Es por esto 
que se decidió utilizar un escenario de trabajo en el área rural, contrastando los 
conocimientos teóricos adquiridos, con la práctica en unidades de producción con datos 
reales, productores reales, instrumentos y métodos reales. 
 
Esto fue lo que permitió la aplicación de la parte teórica que se ha recibido en las 
asignaturas propias del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Desarrollo Rural. La 
estrategia metodológica busca provocar la Retroalimentación de conocimientos, partiendo 
de la experiencia y capacidad de los participantes, generando así, aportes de nuevas ideas y 
entrelazando en los diferentes momentos del proceso, el ámbito de desarrollo Personal 
(estudiante, productor/familiares, docentes y técnicos), Institucional (entes 
estatales/municipales y Organismo No Gubernamentales- ONG´s), y Comunitario 
(comunidades del municipio Posoltega). 
 
Para el cumplimiento de los objetivos nos planteamos una serie de procedimientos: 
 
Fase 1:  
• Selección de fincas. 
• Definición de fincas a planificar 
 
Fase 2: 
• Taller de diseño de instrumentos para la recopilación de información. 
• Aplicación de los instrumentos a los productores. 
 
Fase 3: 
• Taller de procesamiento y análisis de la información recopilada. 
• Realización de planes de trabajo en conjunto con los productores. 
 
Fase 4:  
• Taller para realizar el plan global de inversiones en la finca. 
• Elaboración del informe de planificación de recursos de fincas. 
 
Fase 5:  
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II. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Nombre del productor :   Mariano Carlos Peralta Gutiérrez  
Comunidad   : Trianon 
Nombre de la Finca  : Ana María 
 
2.1 La Finca y la Familia: 
 
El área destinada a la producción es de 6 Mz. distribuidas de la siguiente manera: 5 Mz en 
Agricultura de éstas, 1 Mz las cultiva con Maíz (propias) y 1  Mz las cultiva con Arroz, 3 
mz. de caña se Azúcar. El área reportada como de Reforma Agraria y con Título Global es 
de 6 Mz.  Para el Cultivo d Ajonjolí arrienda 1.5 mz.,  además arrienda 2 Mz para cultivar 
Maíz. 
 
La actividad principal de los miembros de esta familia es en Agricultura y estudios: uno en 
estudios de primaria.   
 
Tabla Nº  1: Gastos familiares por mes: 
Este núcleo familiar que está conformado por 
cuatro  miembros, generan un gasto familiar en 
de C$2,982.00 como se muestra en la tabla Nº 
1. El 60 % de los gastos están distribuidos en 
gastos de alimentación; en educación los gastos 
equivalen al 36% y los gastos en salud son de 4 
%. 
 
2.2 Aspectos Biofísicos de la Finca: 
 
El tipo de suelo presente en la finca es Franco arcillosos de color gris y con una 
profundidad de 60 cms. Cuenta con una disponibilidad de agua de intermitente ya que 
posee agua  de pozo la cual la utiliza para la casa, para la agricultura y para lo pecuario. 
 
El comportamiento del  clima para el invierno inicia a finales de mayo y culmina del 15 al 
30 de noviembre. Los meses mas lluviosos son septiembre y octubre.  Se reporta como los 
meses más seco Mayo y agosto,  el período de canícula la reporta con una duración de 15 a 
45 días.  Se da una dificultad en el comportamiento del clima en el mes de Julio pues la 
velocidad de los vientos se arrecia y vota los cultivos (los acama) Debido a este problema, 
el productor debe establecer cortinas rompevientos para  disminuir este problema. 
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2.3 Inventario de Medios de Producción e Infraestructura Productiva. 
 
Tabla Nº 2: Inventario de Medios y equipos de la Finca 
Nº Descripción Cantidad
Valor 
actual Vida útil 
Amortizaci
ón 
1 Pala 1 50 2 25 
2 Azadón 1 50 3 17 
3 Bomba de Mochila 2 650 4 325 
4 Motor de Mochila 1 3000 3 1000 
5 Piocha 1 40 2 0 
6 Bomba de Riego 1 14400 5 2880 
7 Machete 1 50 1 50 
8 Carretón 1 800 1 800 
      Sub total 5097 
  Infraestructura:    
9 Silo 1 900 10 90 
      Sub total 90 
GRAN TOTAL 5,187 
 
De la tabla Nº 2, se puede indicar que esta familia cuenta con una cantidad mínima de e 
medios y equipos utilizados en la producción y con una bomba de riego.  Sin embargo en la 
parte de infraestructura dispone de silos para almacenar y conservar granos. La cantidad a 
amortizar alcanza los C$ 5,187.00 esto quiere decir que Don Mariano debe de ahorrar esa 
cantidad para reponer los medios de producción.  
 
Para poder hacer inversión en esta finca, es necesario considerar las limitaciones de 
infraestructura. 
 
2.4 Evolución de los Rendimientos por Cultivo. 
 
Tabla 3: Evolución de los rendimientos por manzana 
  RENDIMIENTO 
Rubro UM 2001 2002 2003
Maíz 
Primera qq 35 18 40 
Arroz qq 0 0 20 
Caña ton 0 0 45 
Ajonjoli qq 0 0 4 
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Maíz Primera Arroz Ajonjoli Caña
 
Grafico Nº 1: Evolución del rendimiento 
 
El comportamiento del Maíz  de Primera no ha sido constante, en el año 2002 hubo un 
temporal que no lo dejo desarrollarse, contrario a lo que sucedió en el 2003 con un buen 
invierno. 
 
En el Arroz la semilla no tiene buen porcentaje de germinación, realizo otra resiembra pero 
con pocos recursos económicos si sumamos a esto que no se le dio una asistencia no 
adecuada los resultados son bajos rendimientos. 
 
Los cultivos con datos de un año difícilmente se puede comparar. 
 
2.5 Nivel Tecnológico y Análisis Económico de los Rubros 
 
Tabla Nº 4: Nivel tecnológico de Maíz de Primera 
 
Para la siembra de Primera utilizó la variedad 
NB-6 con una dosis de 45 lbs/mz.  
 
Para la preparación del suelo realizo un pase de 
grada en abril y en mayo dos pases de grada. La 
siembra la efectúo utilizando tracción animal, 
fertilizo al momento de la siembra con la 
formulación 15-15-15. 
 
El aporque  y la cultivada la hizo con tracción 
animal. Aplico Cypermetrina en julio. Cosecha en 







Raya / Siembra Tracción Animal 
Fertilización Manual 
Aporque Tracción Animal 
Aporque Tracción Animal 
Limpia Machete 
Control Plaga Bomba de mochila 
Cosecha manual 
Desgrane Maquina 
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Tabla Nº 5: Resultados Económicos en Maíz de Primera 
 
El rendimiento es bueno 40 qq/mz. para obtener 
un ingreso bruto de C$ 7,956.00 (C$ 
2652.00/mz.).  
 






Tabla Nº 6: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
En el cultivo de la Maíz de primera los 
mayores gastos se dieron en la compra de 
servicios el 78.50 % del total de los costos, 
seguido de la compra de insumos con 15.46 
% del total de los costos variables y 6.04 % 




Tabla Nº 7: Nivel tecnológico de Maíz de Apante 
 
En maíz de apante sembraron NB-6  
con una dosis de siembra de 40 lbs. 
 
Fertilizó la momento de la siembra. 
Ocho días después efectúo resiembra. 
Por la época de siembra aplico en ocho 
momentos riego. 
 
Realizo fertilización nitrogenada  en 
dos momentos. El control fitosanitario 










Producción  120 quintales 
Precio de venta 87.00  córdobas
Producto Bruto 10,440.00   
Costos variables 2,484.00   
Costos fijos         648.00   
Total costos 3,132.00   
Margen bruto 7,956.00   
Margen neto 7,308.00   
RB/C bruta 4.20 4.20 > 1 







Insumos 384 15.46 
Alquiler (servicios) 1950 78.50 
















Control Fitosanitario Bomba de mochila 
Control Maleza Machete 
Riego Motor 
Riego Motor 
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Tabla Nº 8: Resultados Económicos en Maíz Apante 
 
Los costos variables son de C$ 2020.  Se 
obtuvo un ingreso bruto de C$ 2980, para 
una relación beneficio costo de C$ 2.48 es 










Tabla Nº 9: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
En este cultivo los costos variables tienen 
su mayor incidencia en la compra de 
insumos e involucra el 66.58 % y el 
23.02 % en la compra de servicios del 
total de los gastos totales y el 10.40 % 




Tabla Nº 10: Nivel tecnológico de Arroz de Postrera 
 
Utilizó una dosis de siembra de 2.5 
quintales (Don Mariano solamente reporta 
que es una variedad precoz, sin embargo 
no especifica la variedad propiamente 
dicha). 
 
La siembra la hace al voleo y fertiliza al 
momento de la siembra con la 
formulación 15-15-15. Aplica dos 
fertilizaciones nitrogenadas: a los 33 y 51 
después de la siembra. 
 
Para el control de maleza aplico PROL-
500,  2-4-D, NABU. 
 
 
Producción  1 MANZANA
Precio de venta 5,000.00 PLANTIO 
Producto Bruto 5,000.00   
Costos variables 2,020.00   
Costos fijos         648.00    
Total costos 2,668.00   
Margen bruto 2,980.00   
Margen neto 2,332.00   
RB/C bruta 2.48 2.48 > 1 







Insumos 1345 66.58 
Alquiler (servicios) 465 23.02 




Siembra al voleo Manual 
Fertilización Manual 
Control maleza Bomba de mochila 
Control maleza Bomba de mochila 
Control maleza Bomba de mochila 
Fertilización Manual 
Control maleza Bomba de mochila 
Fertilización manual 
Control Plagas Bomba de mochila 
Corte cosechadora 
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Tabla Nº 11: Resultados Económicos en Arroz de Postrera 
 
Los resultados económicos que se 
presentan en la tabla Nº  11, el Ingreso 
bruto es negativo, es decir que gasta más 
de lo que produce de  
C$ -964.   
 
La relación beneficio costo en el cultivo 
del arroz es menor a 1 C$ 0.67 este 




Tabla Nº 12: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
El 100 % de los costos variables 
corresponden a los gastos realizados en 
Insumos y  compra de servicios, en insumos 






Tabla Nº 13: Nivel tecnológico de Ajonjolí de Apante 
 
 
La variedad cultivada es la ITAR-2000 con una 
dosis de siembra de 10 lbs en 1.5 mz. 
 
Para la preparación del suelo realiza dos pases de 
grada la primera en diciembre y la segunda en 
enero. Realiza la raya y siembra. 
 
Aplica fertilizante en dos momentos con la 
formulación 20-20-20. 
 
El control fitosanitario lo hace con MTD. Corta y 






Producción  20 QUINTALES
Precio de venta 100.00 CORDOBAS
Producto Bruto 2,000.00   
Costos variables 2,964.00   
Costos fijos         648.00    
Total costos 3,612.00   
Margen bruto -964.00   
Margen neto -1,612.00   
RB/C bruta 0.67 0.67 < 1 







Insumos 1874 60.19 
Alquiler (servicios) 1180 39.81 




Raya/ Siembra Tractor 
Foliar Bomba de mochila 
Control Plaga Bomba de mochila 
Foliar Bomba de mochila 
Fertilización Bomba de mochila 
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Tabla Nº 14: Resultados Económicos en Ajonjolí de Apante 
 
 
Los ingresos brutos generados en el 
rubro ajonjolí de apante es de C$2,582 
(ver tabla Nº 14). los costos variables 
ascienden a C$ 1378.  
 
Deja una  relación beneficio costo bruta 





Tabla Nº 15: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
Como se puede apreciar en el Tabla Nº 15 
los mayores gastos se dan en la compra de 
servicios con el 65.67 %, en la compra de  
insumos con 23.44 % y menor proporción 





Tabla Nº 16: Nivel tecnológico de la Caña de Azúcar 
 
Al momento de la entrevista con Don Mariano no 
había concluido el ciclo fonológico de éste 
cultivo. 
 
La preparación del suelo la realizo con 
maquinaria agrícola. Efectúo dos limpia y aplico 












Producción  6 QUINTALES
Precio de venta 660.00 CORDOBAS
Producto Bruto 3,960.00   
Costos variables 1,378.00   
Costos fijos         648.00    
Total costos 2,026.00   
Margen bruto 2,582.00   
Margen neto 1,934.00   
RB/C bruta 2.87 2.87 > 1 







Insumos 323 23.44 
Alquiler (servicios) 905 65.67 





Control Maleza Machete 
Control Maleza Machete 
Fertilización Manual 
Fertilización Manual 
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Tabla Nº 17: Resultados Económicos en Caña de Azúcar 
 
 
La inversión en 3 Mz. al momento de la 
entrevista ascendió a C$ 11,425.00 dando 
como resultado una relación beneficio 








Tabla Nº 18: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
La tabla Nº 18 indica que los costos 
variables están fundamentados en la compra 
de insumos con un 65.21 % de los costos 
variables totales, el  24.42 % corresponde a 
la contratación de mano de obra y el 24.42 %  




Tabla Nº 19: Nivel tecnológico de Aves 
Las principales actividades es la alimentación de las 
aves la dieta es a base de maíz con sorgo y la 
vacunación ésta ultima no reporta contra que 
enfermedad vacuna.  
 
Tabla Nº 20: Resultados Económicos en Aves 
 
Los resultados económicos nos 
demuestran un saldo negativo de C$ 735 
córdobas, las aves están gastando más de 
lo que producen. 
 
Por esta razón es necesario que Don 
Mariano  alimente sus gallinas con 
concentrados caseros para mejorar la dieta 
y aumentar la producción de huevos y 
para bajar los costos de alimentación. 
 
 
Producción  135 toneladas 
Precio de venta 157.00 CORDOBAS
Producto Bruto 21,195.00   
Costos variables 11,425.00   
Costos fijos         648.00    
Total costos 12,073.00   
Margen bruto 9,770.00   
Margen neto 9,122.00   
RB/C bruta 1.86 1.86>1 







Insumos 7450 65.21 
Alquiler (servicios) 1185 10.37 




Producción  1460 Unidades 
Precio de venta 1 CORDOBAS
Producto Bruto 1,460.00   
Costos variables 2,195.00   
Costos fijos 648.00   
Total costos 2,843.00   
Margen bruto -735.00   
Margen neto -1,383.00   
RB/C bruta            0.67  0.67 < 1 
RB/C neta 0.51 0.51 < 1 
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Tabla Nº 21: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
La tabla Nº 21 indica que los costos 
variables están fundamentados en la 







Tabla Nº 22: Nivel tecnológico de Ganado Porcino 
 
Para la producción de cerdos realiza vacunación 
contra el cólera porcino y vitamina con hierro, 




Tabla Nº 23: Resultados Económicos en Ganado Porcino 
 
 
Los resultados económicos son 
negativos ya que gasta más que lo 
que produce, siendo el margen 
bruto de C$ -121. Los costos 







Tabla Nº  24: Estructura Porcentual de Costos Variables 
 
 
Los gastos de producción del ganado porcino 














Insumos 2195 100 
Alquiler (servicios) 0 0 





Producción  1 ANIMAL PIE
Precio de venta 1000 CORDOBAS 
Producto Bruto 1,000.00   
Costos variables 1,121.00   
Costos fijos 648.00   
Total costos 1,769.00   
Margen bruto -121.00   
Margen neto -769.00   
RB/C bruta            0.89 0.89<1 







Insumos 1121 100 
Alquiler (servicios) 0 0 
TOTAL 1121 100 
Universidad Nacional Agraria                                                             Planificación de fincas 
 
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda  115
Tabla Nº 25: Nivel tecnológico de los Frutales 
 
La limpia l hace cada seis meses y fertiliza con 
Urea y NPK con dosis de 0.5 lbs/pta, esta 
fertilización también la realiza cada seis meses. 
 
Tabla Nº 26: Resultados Económicos en Frutales 
 
Hasta el momento no hay producción, por  







































Producción  0 unidades 
Precio de venta 0.00 CORDOBAS
Producto Bruto 0.00   
Costos variables 6.40   
Costos fijos         648.00    
Total costos 654.40   
Margen bruto -6.40   
Margen neto -654.40   
RB/C bruta 0.00 0 







Insumos 6.40 100 
Alquiler (servicios) 0 0 
TOTAL 6.40 100 
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2.6 Análisis de Indicadores de la Unidad de Producción 
 
Tabla Nº  28: Indicadores Técnico Económico de la Finca. 
 
En el rubro maíz de 
apante  demuestra que 
por cada día hombre 
invertido rinde C$ 




vendió el plantío). En 
maíz de primera  el 
numero de unidades 
físicas producidas es 
de 5.45 quintales y 
120 quintales por  d/H 
y trabajador invertido 
respectivamente. En arroz de postrera se produjeron 1.43 quintales por cada d/H y 20 
quintales por trabajador empleado. En ajonjolí  se refleja 0.29 quintales por d/H aplicado y 6 
quintales por trabajador.   
 
Tabla Nº 29: Comportamiento económico por rubro finca  




























Maíz Primera       3.00  120 87 10,440.00 2,484.00 7,956.00 23.17 10.53 37.07 4.20
Maíz Apante 1 1 5,000 5,000.00 2,020.00 2,980.00 11.10 8.56 13.89 2.48
Arroz Postrera 1 20 100.0 2,000.00 2,964.00 -964.00 4.44 12.56 -4.49 0.67
Ajonjolí Apante 1 6 660 3,960.00 1,378.00 2,582.00 8.79 5.84 12.03 2.87
Aves 0.0625 1,460 1.0 1,460.00 2,195.00 -735.00 3.24 9.30 -3.42 0.67
Cerdos 0.0625 1 1,000.0 1,000.00 1,121.00 -121.00 2.22 4.75 -0.56 0.89
Caña Azúcar 3 135 157.0 21,195.00 11,425.00 9,770.00 47.04 48.42 45.52 1.86
Frutales 0.25 0 0.0 0.00 6.40 -6.40 0.00 0.03 -0.03 0.00
TOTALES UP       9      45,055.00 23,593.40 21,461.60 100.00 100.00 100.00 13.64
 
La tabla Nº 29 muestra los datos económicos  de la finca donde existe una relación 
beneficio costo acumulada para unidad de producción de C$ 13.64, siendo el rubro maíz de 
primera (ver gráfico Nº 2) el que produce mas cantidad de dinero por cada córdoba 
invertido y seguido del maíz de apante con C$ 2.48. 
CRITERIOS TECNICO ECONOMICO (1 Miembro) 











Maíz Primera qq 22 5.45 120.00
Maíz Apante plantío 29 0.03 1.00
Arroz Postrera qq 14 1.43 20.00
Ajonjolí Apante qq 21 0.29 6.00
Aves unidades 84 17.38 1460.00
Cerdos unidades 84 0.01 1.00
Caña Azúcar ton 4 33.75 135
Frutales unidades 3 0 0
 TOTAL 261   
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En el caso de la caña de azúcar la tasa de contribución de los costos variables es la más alta 
con 42.82 %, sin embargo esta es la que mas aporto al margen bruto acumulado de la 


















Maíz Primera Maíz Apante Arroz Postrera Ajonjolí Apante
Aves Cerdos Caña Azúcar Frutales
 
Gráfico Nº 2: Relación Beneficio Costo de los rubros 
 
2.7 Relación Umbral de Reproducción Simple y Margen Bruto Acumulativo 
 


























3 Mz 1  Mz 1  Mz 1.5 Mz
0.0625 MzArea 
acumulativ
3 mz. 0.25 mz.
 
Gráfico Nº 3: Relación URS y MB Acumulativo 
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A pesar de que este productor presenta saldos negativos en arroz, cerdos,  aves y frutales, 
logra superar el Umbral de Reproducción Simple en un 24 %.  
 
Los rubros que contribuyen en gran medida a superara el URS son la caña de azúcar y el 
maíz (primera y apante) y el ajonjolí. 
 
Es necesario hacer una revisión de la estructura de costos a profundidad en los rubros que 
gastan mas de lo que producen. El manejo de las especies menores hace que el margen 
bruto acumulado sufra una disminución debido a que en estos rubros la estructura de costos 
es muy elevada y por ende da un resultado negativo. 
 
2.8 Balance de caja de la familia 
 
Tabla Nº 30: Balance de Caja Anual de la familia 
  MESES DEL AÑO DE ESTUDIO 
Variable E F M A M J J A S O N D 
TOTAL 
Ingreso 122 5122 372 1122 4082 372 122 122 10562 23317 122 122 45559
Egreso 4260.5 3758.5 3314.5 4559.5 4765.9 12104.5 3294.5 5778.5 6548.5 3784.5 3265.9 4924.5 60359.8
Balance -4138.5 1363.5 -2942.5 -3437.5 -683.9 -11732.5 -3172.5 -5656.5 4013.5 19532.5 -3143.9 -4802.5 -14800.8
 
En el gráfico Nº 4  y la tabla Nº 30 se muestra el comportamiento del flujo de entradas y 
salidas de dinero, para el sustento de la familia  Peralta Gutiérrez, y es evidente que el 
comportamiento de los egresos se destaca durante diez meses del año: Enero, de marzo 
hasta agosto y de noviembre a diciembre. Presenta un balance positivo solamente en los 
meses de febrero, septiembre y octubre, los mayores ingresos se presentan en el mes de 
Octubre, que provienen de la venta de la cosecha de la caña de azúcar como se observa 













Gráfico Nº 4: Balance de Caja 
 
Universidad Nacional Agraria                                                             Planificación de fincas 
 
 
Ing. Msc. Luis Balmaceda  119
2.9 Balance de mano de obra familiar 
 
Tabla Nº 31: Balance de Mano de obra familiar 
  Cantidad de d/H /  Mes   
Rubro E F M A M J J A S O N D OMO 
TOTAL
Maíz Primera 0 0 0 0 4 10 2 4 2 0 0 0   22
Maíz Apante 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   29
Arroz Postrera 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 0 0   14
Ajonjolí Apante 4 6 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0   21
Aves 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   84
Cerdos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   84
Caña Azúcar 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0   4
Frutales 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0   4
TOTAL 28 31 16 22 21 25 16 23 27 15 16 22 24 262 
 




















E F M A M J J A S O N D OMO
dH
Gráfico Nº 5: Balance de Mano de Obra familiar 
 
En lo que se refiere al Comportamiento de la mano de obra familiar, podemos expresar que 
tanto el rubro aves y cerdos es donde se invierte la mayor cantidad de d/H. Los meses de 
Enero y Febrero son los que presentan la mayor cantidad de mano de obra familiar 
disponible ya que se esta cultivando los rubros de Maíz y Ajonjolí de apante.    
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Tabla Nº 32: Costo de Oportunidad del trabajo de la Mujer 
 
 
El papel de la mujer es determinante en el hogar campesino aportando una significativa 
cantidad de horas que destina a las diferentes actividades.  
Encontramos que trabaja un total equivalente a 426 d/H, lo que significa que la Sra. Sonia 
agrega un valor de C$ 10646 al hogar, de lo contrario tendrían que pagarle a alguien para 
que realice todas las actividades en que se involucra Doña Sonia. 
 









Al preguntar  quien toma las decisiones nos manifestaron que ambos tomas las decisiones 
en le gasto diario, en la educación de los hijos y en otros gastos como se puede observar en 








 por año 
d/H 
por año
Costo de  
Oportunidad 
Aseo 3 1095 183 4563 
Cocina 3 1095 183 4563 
Lavar 1 365 61 1521 
TOTAL 7 2555 426         10,646  
  ASPECTOS EN QUE PARTICIPA 
Quién decide 
  








Total de  
Aspectos  
en que decide 
El 1 0 0 0 1 
Ella 0 0 0 0 0 
Los Dos 0 1 1 1 3 
Otros 0 0 0 0 0 
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III. MARCO DE REFERENCIA 
 
Los procesos de desarrollo conllevan ideas concebidas de sostenibilidad y autenticidad. El 
profesional que se está formando en Desarrollo Rural- el planificador del desarrollo, debe 
tener como fundamento el saber planificar las fincas a partir de los recursos con que cuenta. 
 
Es en este sentido, que el módulo práctico brinda las herramientas imprescindibles, 
fundamentales y metodológicas para desarrollar las destrezas y habilidades en la planeación 
a corto, mediano y largo plazo de una finca.        
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
? Planificar la unidad de producción en función de los recursos locales existentes, en 
un período de corto y mediano plazo para mejorar las condiciones técnicas, 
socioeconómicas, ambientales y productivas.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Tener una visión integral de la finca y su conformación en diferentes niveles de los 
sistemas de producción (cultivo, pecuario, forestal) e identificar los diversos 
procesos que interactúan en el funcionamiento de los mismos. 
 
• Dominar una técnica para levantar información de campo en la finca, así como el 
procesamiento y análisis, haciendo uso de indicadores socioeconómicos y técnicos- 
productivos. 
 
• Comprender el funcionamiento técnico, económico y social de la finca con enfoque 
integral y sistémico a fin de ejercitar la realización de propuestas viables y 
adaptadas a las condiciones y necesidades del momento. 
 
• Planificar en función del modo de funcionamiento de la finca.  
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IV.      OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION  
 
Los objetivos que se presentan a continuación a dar respuesta a algunos de problemas 
identificados en la unidad de producción. Constituyen parte del plan de acción a 
implementar en la finca y abarcan desde el año 2006 hasta el 2010. Todo esto fue producto 
del análisis de los indicadores, variables, potencialidades y necesidades más sentidas en la 
finca de acuerdo al aspecto social, técnico, económico y productivo.  
 
4.1 PLAN DE TRABAJO 
Nombre de la finca:             “Ana María” 
Periodo que cubre:              2006- 2010 
 
Tabla N° 34: Plan de acción a implementar en la finca. 
OBJETIVOS METAS ¿CÓMO HACERLO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? 
OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir al incremento del Margen Bruto Acumulado y disminuir Costos Variables del  
sistema agropecuario de la finca Ana María. 
ESPECIFICOS: 
1. Disminuir costos 
de alimentación en 
cerdos 
Reducir en un 27% los 
costos de alimentación 
(de C$1121.00 a 
C$821.00) a partir de 
Enero 2006. 
Racionalizar la alimentación diaria a base 
de Maíz, pasando de 1 Libra suministrada 
a ½ Libra.  
Enero 2006 Productor y 
su Familia.  
 
2. Reducir costos de 
alimentación en 
aves. 
Disminuir en un 33% 
los costos de 
alimentación (de 
C$2190.00 a 
C$1460.00), a partir de 
Enero 2006 
Proporcionar alimentación diaria a base 
de concentrado casero (2 Lb. 





3. Mejorar el 
rendimiento por 
manzana en el 
cultivo de Ajonjolí. 
Incrementar en un 
100% el rendimiento 
por manzana (de 4 QQ 
a 8 QQ/Mz.), para el 
año 2010. 
Establecer el cultivo en postrera. 
Sembrar abonos verdes en época de 
primera.   
Chapodar el abono verde (Canavalia) 1 
semana antes de la siembra del cultivo 
definitivo.  
Iniciar: Mayo a 
Noviembre 2006 
Finalizar: 




4. Aumentar el  
rendimiento por 
manzana en el 
cultivo del arroz de 
postrera   
Incrementar en un 
100% el rendimiento 
por manzana (de 20 QQ 
a 40 QQ/Mz) para el 
año 2010. 
Introducir una variedad nueva (Orizica 
LL- 4). 
Sembrar abono verde en época de 
primera. 
Chapodar el abono verde 1 semana antes 
de la siembra del cultivo definitivo.  
Iniciar: Mayo a 
Noviembre 2006 
Finalizar: 




5. Disminuir costos 
variables en el 
cultivo de caña de 
azúcar.  
Reducir en un 18% los 
costos variables (de 
C$11,425.00 a 
C$9,425.00), para el 
año 2007.  
Reducir costos en la compra de 
fertilizantes (Urea y completo) y control 
de malezas. 
Reciclaje de rastrojos de la cosecha 
pasada de Caña y Maíz.  
Agosto 2006 Productor y 
su familia 
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CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 
 
Objetivo 1:  
Disminuir costos de alimentación en cerdos 
Tabla Nº 35: Cronograma de actividades para alimentación de cerdos. 
Nº Actividades MESES, año 2006 
  E F M A M J J A S O N D 
1 Compra de concentrado y Maíz X            
2 Alimentación  X X X X X X X X X X X X 
              
 
Objetivo 2: 
Disminuir costos en alimentación de aves 
Tabla Nº 36: Cronograma de actividades para la alimentación de aves a base de 
concentrado casero 
Nº Actividades MESES, año 2006 
º  E F M A M J J A S O N D 
1 Compra de ingredientes X            
2 Preparar concentrado casero X            
3 Alimentación de aves X X X X X X X X X X X X 
              
 
Objetivo 3: 
Mejorar el rendimiento por manzana en el cultivo de Ajonjolí. 
 
Tabla Nº 37: Cronograma de actividades para establecimiento d abono verde 
(Canavalia) 
Nº Actividades MESES, año 2006 
  E F M A M J J A S O N D 
1 Compra de semilla Canavalia   
X 
         
2 Siembra de Canavalia     X        
3 Chapoda del Abono Verde       X      
4 Siembra de Ajonjolí Postrera         X     
 
Objetivo 4: 
Aumentar el  rendimiento por manzana en el cultivo del arroz de postrera  
Tabla Nº 38: Cronograma de actividades para el establecimiento del abono verde. 
Nº OBJETIVO 4 MESES, año 2006 
 Actividades E F M A M J J A S O N D 
1 Compra de semilla Cannavalia   X          
2 Siembra de Cannavalia     X        
3 Chapoda del Abono Verde       X      
4 Compra de semilla de arroz (Orizica LL- 4)   X          
5 Siembra del Arroz        X     
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Objetivo 5: 
Disminuir costos variables en el cultivo de caña de azúcar.  
 
Tabla Nº 39: Cronograma de actividades para el reciclaje de rastrojos 
Nº OBJETIVO 4 MESES, año 2006 
 Actividades E F M A M J J A S O N D 
1 Reciclaje de rastrojos        X     
2 Traslado de rastrojos (Maíz) a la 
parcela de Caña de Azúcar. 
        X    
3 Pase de grada y Volteo         X    
4 Rondar la parcela   año 
2007 
        
X 
 





Tabla Nº 40: Presupuesto para el alimentación de cerdos 







    UNIT. TOTAL PROPIO EXTERNO
1 Concentrado Libra 365 1.50 547.50 0.00 547.50
2 Semilla de 
Maíz 
Quintal 2 150.00 300.00 0.00 300.00
     
TOTAL C$ 847.50 0.00 847.50
TOTAL U$ 50.00 0.00 50.00
 
Objetivo 2: 
Tabla Nº 41: Presupuesto para la Alimentación de aves 







    UNIT. TOTAL PROPIO EXTERNO
1 Concentrado 
casero 
Libra 730 2.00 1460.00 0.00 1460.00
     
TOTAL C$ 1460.00 0.00 1460.00
TOTAL U$ 86.00 0.00 86.00
Nota: ver en anexo Tabla N° 62: Recetas de concentrado casero 
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Objetivo 3: 
Tabla Nº 42: Presupuesto para Siembra de abono verde en la parcela de Ajonjolí 







    UNIT. TOTAL PROPIO EXTERNO
1 Semilla 
Cannavalia 
Quintal 1 500.00 500.00 0.00 500.00
























     
TOTAL C$ 650.00 0.00 650.00
TOTAL U$ 38.00 0.00 38.00
 
Objetivo 4: 
Tabla Nº 43: Presupuesto para la Siembra de Cannavalia en la parcela de Arroz 







    UNIT. TOTAL PROPIO EXTERNO
1 Semilla 
Cannavalia 
Quintal 1 500.00 500.00 0.00 500.00
2 Semilla Arroz Quintal 2 250.00 500.00 0.00 500.00
























     
TOTAL C$ 1,150.00 0.00 1,150.00
TOTAL U$ 68.00 0.00 68.00
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Objetivo 5: 
Tabla Nº 44: Presupuesto para el reciclaje de rastrojo en la parcela de Caña de Azúcar 





























D/H 2 50.00 100.00 0.00 100.00
3 Ronda del 
area 
D/H 2 50.00 100.00 0.00 100.00
     
TOTAL C$ 560.00 0.00 560.00
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4.3 PLAN GLOBAL DE INVERSIONES (PGI) 
 





   
Objetivo 1:   
ALIMENTACIÓN DE CERDOS 847.50 50.00 
  
Objetivo 2:  
ALIMENTACIÓN DE AVES 1,460.00 86.00 
  
Objetivo 3:  
ESTABLECIMIENTO DE ABONO 
VERDE EN EL AJONJOLI 
650.00 38.00 
  
Objetivo 4:  
ESTABLECIMIENTO DE ABONO 
VERDE EN EL ARROZ 
1,150.00 68.00 
  
Objetivo 5:  
RECICLAJE DE RASTROJO EN 




TOTAL GENERAL 4,667.50 275.00 
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III. COMPONENTES 
 
Tabla N° 46: Componentes de la finca 
OBJETIVOS COMPONENTES DESCRIPCION 
   
1. Disminuir costos de 
alimentación en cerdos 
Sistema Pecuario Ración de dieta en 
alimentación de cerdo 
   
2. Reducir costos de 
alimentación en aves 
Sistema Pecuario Proporcionar Concentrado 
Casero 
   
3. Mejorar rendimiento por 
manzana en Ajonjolí 
Sistema Agrícola Establecer Abonos Verdes 
   
4. Aumentar rendimiento por 
manzana en Arroz 
Sistema Agrícola Establecer Abonos Verdes 
   
5. Disminuir costos variables 
en Caña de Azúcar 
Sistema Agrícola Reciclaje de Rastrojos 
   
 
 
IV. CONTROL Y EVALUACION 
 
Tabla N° 47: Control y Evaluación de la alimentación de cerdos 
PERIODO 2006 
ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES 
  E F M A M J J A S O N D
1. Compra de 
concentrado 
Productor x            
2. Compra de Maíz Productor x            
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Tabla N° 48: Control y Evaluación de la alimentación de aves 
PERIODO 2006 
ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES 
  E F M A M J J A S O N D
1. Compra de 
ingredientes 
Productor x            
2. Alimentación Productor  x x x x x x x x x x x x
              
 
Tabla N° 49: Control y Evaluación del establecimiento de abono verde en el ajonjolí 
PERIODO 2006 
ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES 
  E F M A M J J A S O N D
1. Compra de 
semilla Cannavalia 
Productor   x          
2. Siembra 
Cannavalia 
Productor      x        
3. Siembra Ajonjolí Productor        x     
 
Tabla N° 50: Control y Evaluación del establecimiento de abono verde en el arroz 
PERIODO 2006 
ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES 
  E F M A M J J A S O N D
1. Compra de semilla 
Cannavalia y Arroz 
Productor   x          
2. Siembra Cannavalia Productor      x        
3. Siembra Arroz Productor        x     
 
Tabla N° 51: Control y Evaluación para reciclaje de rastrojo en la Caña de azúcar 
PERIODO 2006 
ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES 
  E F M A M J J A S O N D
1. Traslado de rastrojo Productor        x     
2. Alquiler Tractor Productor          x    
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Tabla N°52: Costo de alimentación  
Tipo Alim. Consumo/día Frec/sem Costo/mes Costos/Año 
Arroz 3 Lb 7 336.00 4,032.00
Fríjol 1 Lb 7 140.00 1,680.00
Aceite 1/2 Lt 7 231.00 2,772.00
Huevo 5 unidades 2 60.00 720.00
carne 1.5 Lb 2 240.00 2,880.00
Pollo 2 Lb 2 216.00 2,592.00
Café 1 bolsita 7 35.00 420.00
Leche agria 4 onza 2 96.00 1,152.00
Queso 1/2 Lb 1 120.00 1,440.00
Cuajada 1 Lb 1 56.00 672.00
Tortilla 6 unidades 7 168.00 2,016.00
Platano 3 unidades 7 84.00 1,008.00
TOTALES 1,782.00 20,376.00
 
Tabla N° 53: Itinerario técnico del cultivo de Maíz de primera 
ITINERARIO TECNICO DEL CULTIVO DE MAÍZ DE PRIMERA 
AREA: 3 Mz ÉPOCA: PRIMERA VARIEDAD: NB-6   RDTO: 40 QQ/MZ 
Actividad Fecha MOC d/H Costo MOC MOF d/H Insumo Dósis/Mz Costo Insumo Herrm.Usada Alquiler Costo Total 
Grada Abril 0 0 0 0 0 0Tractor 120 120
Grada Mayo 0 0 0 0 0 0Tractor 240 240
Raya / Siembra Mayo 1 30 2Semilla 45 Lb 120Traccion Animal 700 850
Fertilizacion Mayo 0 0 215-15-15 2 qq 224Manual 0 224
Aporque Junio 0 0 2 0 0 0Traccion Animal 0 0
Aporque Junio 0 0 2 0 0 0Traccion Animal 0 0
Limpia Junio 0 0 6 0 0 0Machete 0 0
Control Plaga Julio 0 0 2Cypermetrina 300  cc 40Bomba de mochila 0 40
Cosecha Agosto 4 120 4 0 0 0 0 0 120
Desgrane Sept 0 0 2 0 0 0Maquina 890 890
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Tabla N° 54: Itinerario técnico del cultivo de Maíz de Apante 
ITINERARIO TECNICO DEL CULTIVO DE MAÍZ DE APANTE 
AREA: 1 Mz ÉPOCA: APANTE VARIEDAD: NB-6   RDTO: C$ 5000 venta de plantío 
Actividad Fecha MOC d/HCosto MOCMOF d/HInsumo Dósis/MzCosto InsumoHerrm.Usada Alquiler Costo Total
Grada Diciembre 0 0 0 0 0 0Tractor 360 360
Rayado Diciembre 0 0 0 0 0 0Tractor 105 105
Siembra/fertilizacion Diciembre 3 90 1semilla 40 Lb 385Manual 0 475
Riego Diciembre 0 0 2gasolina 1 gln4 hs 38Motor 0 38
Resiembra Diciembre 4 120 1semilla 10 Lb 96Manual 0 216
Riego Diciembre 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Control Plaga Diciembre 0 0 2Cypermet 300 cc 40Bomba de mochila 0 40
Riego Diciembre 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Aporque/Fertilización Enero 0 0 4Urea 1 qq 155Manual 0 155
Riego Enero 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Aporque Enero 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Riego Enero 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Fertilizacion Enero 0 0 2Urea 46% 1 qq 155 0 0 155
Riego Febrero 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Control Fitosanitario Febrero 0 0 2Muraya 250  cc 210Bomba de mochila 0 210
Control Maleza Febrero 0 0 6 0 0 0Machete 0 0
Riego Febrero 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Riego Febrero 0 0 1gasolina 1 gln4 hs 38 0 0 38
Venta del plantío Febrero 0 0 0 0 0 0  0 0
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Tabla N° 55: Itinerario técnico del cultivo de Arroz de Postrera 
ITINERARIO TECNICO DEL CULTIVO DE ARROZ 
AREA: 1 Mz ÉPOCA: POSTRERA VARIEDAD:    RDTO: 20 QQ GRANZA 
Actividad Fecha MOC d/H Costo MOC MOF d/HInsumo Dósis/MzCosto InsumoHerrm.Usada Alquiler Costo Total
Grada Agosto 0 0 0 0dos pases 0Tractor 240 240
Grada Agosto 0 0 0 0dos pases 0Tractor 240 240
Siembra al voleo Agosto 0 0 1semilla 2.5 qq 500Manual 0 500
Fertilización Agosto 0 0 115-15-152 qq 224Manual 0 224
Control maleza Agosto 0 0 1Prol-500 1.5 Lt 300Bomba de mochila 0 300
Control maleza Septiembre 0 0 2ALAI 10 gr 145Bomba de mochila 0 145
Control maleza Septiembre 0 0 22-4-D 250  cc 15Bomba de mochila 0 15
Fertilización Septiembre 0 0 2Urea 1 qq 160Manual 0 160
Control maleza Septiembre 0 0 2NABU 400  cc 250Bomba de mochila 0 250
Fertilización Septiembre 0 0 2Urea 1 qq 160 0 0 160
Control Plagas Octubre 0 0 1MTD 0.5 lts 30Bomba de mochila 0 30
Corte Octubre 0 0 0 0 0 0 0 700 700
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Tabla N° 56: Itinerario técnico del cultivo de Ajonjolí de Apante 
ITINERARIO TECNICO DEL CULTIVO DE AJONJOLI 
AREA: 1.5 Mz ÉPOCA: APANTE VARIEDAD: ITA-R-2000   RDTO: 4 QQ/MZ 
Actividad Fecha MOC d/HCosto MOCMOF d/HInsumo Dósis/Mz Costo InsumoHerrm.Usada Alquiler Costo Total
Grada Dic 0 0 0 0 0 0Tractor 360 360
Grada Enero 0 0 0 0 0 0Tractor 360 360
Raya/ Siembra Enero 0 0 4Semilla 10 Lb 75Tractor 185 260
Foliar Febrero 0 0 220-20-202 kilo 60Bomba de mochila 0 60
Control Plaga Febrero 0 0 2MTD 750  cc 60Bomba de mochila 0 60
Foliar Febrero 0 0 220-20-201 kilo 60Bomba de mochila 0 60
Fertilización Febrero 0 0 0Urea 4 Lb 8Bomba de mochila 0 8
Control Plaga Marzo 0 0 2MTD  750  cc 60Bomba de mochila 0 60
Corte Abril 0 0 4 0 0 0Manual 0 0
Parva Abril 0 0 4 0 0 0Manual 0 0
Aporreo mayo 3 150 1 0 0 0Manual 0 150
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Tabla N° 57: Itinerario técnico del manejo de Aves de Patio 
ITINERARIO TECNICO DE AVES 
#Animales:  4   Categoría: Aves     RDTO: 1460 HUEVOS    
Actividad Fecha MOC d/HCosto MOCMOF d/HInsumo Dósis/MzCosto InsumoHerrm.Usada Alquiler Costo Total 
Vacunacion(ave) May/Nov 0 0 2gota milagrosagotas 5gotero 0 5 
Alimentacion(ave) Diario 0 0 82maiz 2 Lb 1095taza 0 1095 
    0 0 0sorgo 2 Lb 1095taza 0 1095 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 84 0 0 2195 0 0
      2195 
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Tabla N° 58: Itinerario técnico del manejo de Cerdos 
ITINERARIO TECNICO DE CERDOS 
#Animales:  1   Categoría: Cerdos     RDTO: 1 ANIMAL    
Actividad Fecha MOC d/HCosto MOCMOF d/HInsumo Dósis/MzCosto InsumoHerrm.Usada Alquiler Costo Total
Vacunacion(ave) Mayo 0 0 1Colera porcino1cc 6Jeringa 0 6
Vitamina Mayo 0 0 1Hierro 5 cc 20Jeringa 0 20
Alimentacion(ave) Diario 0 0 82Concentrado 1 Lb 547.5Comedero 0 547.5
    0 0 0Maíz 1 Lb 547.5taza 0 547.5
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 84 0 0 1121 0 0
      1121 
 
 
Tabla N° 59: Itinerario técnico del cultivo de Caña de Azucar 
ITINERARIO TECNICO DEL CULTIVO DE CAÑA 
AREA: 3 Mz ÉPOCA: TODO EL AÑO VARIEDAD: 78   RDTO: 45 TONELADAS/MZ 
Actividad Fecha MOC d/H Costo MOC MOF d/HInsumo Dósis/MzCosto InsumoHerrm.UsadaAlquiler Costo Total 
Romplón Abril 0 0 0 0 0 0Tractor 705 705 
Rayado Abril 0 0 0 0 0 0Tractor 480 480 
Siembra Junio 24 1800 1semilla ND 7050Manual 0 8850 
Control Maleza Agosto 15 450 1 0 0 0Machete 0 450 
Control Maleza Agosto 15 450 1 0 0 0Machete 0 450 
Fertilización Septiembre 3 90 1Urea 2 qq 200Manual 0 290 
Fertilización Septiembre 0 0 012-30-10 2 qq 200 0 0 200 
Total 57 2790 4 0 0 7450 0 1185 11425 
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Tabla N° 60: Itinerario técnico del cultivo de Frutales 
ITINERARIO TECNICO DE FRUTALES 
AREA: 0.25 Mz ÉPOCA: PERENNE       
Actividad Fecha MOC d/HCosto MOCMOF d/HInsumoDósis/Mz Costo InsumoHerrm.UsadaAlquiler Costo Total
Limpia May/Nov 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fertilización May/Nov 0 0 1Urea 0.5/Planta 3.2 0 0 3.2
    0 0 1NPK 0.5/Planta 3.2 0 0 3.2
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Tabla N° 61: Balance de Caja 
 
RUBRO  ACTIVIDAD INGRESO EGRESO FECHA 
Maíz Primera Grada 0 360 Abril y Mayo 
Maíz Primera Raya/Siembra/Fertilizacion 0 1074 Mayo 
Maíz Primera Control Plaga 0 40 Julio 
Maíz Primera Cosecha 0 120 Agosto 
Maíz Primera Desgrane 0 890 Sept 
Maíz Primera Cosecha 10440 0 Sept 
Maíz Apante Grada/Rayado/Riego  0 1310 Diciembre 
Maíz Apante Aporque/fertilización 0 386 Enero 
Maíz Apante Riego/venta de plantío 0 324 Febrero 
Maíz Apante Cosecha 5000 0 Febrero 
Arroz Postrera Grada/Control maleza 0 1504 Agosto 
Arroz Postrera Control Maleza/fertilización 0 730 Sept 
Arroz Postrera Control Plaga/corte 0 530 Oct 
Arroz Postrera Cosecha 2000 0 Oct 
Ajonjolí Apante Grada 0 360 Diciembre 
Ajonjolí Apante Grada/raya siembra 0 620 Enero 
Ajonjolí Apante Foliar/fertilización 0 180 Febrero 
Ajonjolí Apante Control plaga 0 60 Marzo 
Ajonjolí Apante Aporreo 0 160 Mayo 
Ajonjolí Apante Cosecha 3960 0 Mayo 
Caña Azúcar Romplón/rayado 0 1185 Abril 
Caña Azúcar Siembra 0 8850 Junio 
Caña Azúcar Control Maleza 0 900 Agosto 
Caña Azúcar Fertilización 0 490 Sept 
Caña Azúcar Cosecha 21195 0 Oct 
Frutales Limpia/fertilización 0 6.4 Mayo y Noviembre
Cerdos Vacunación/vitaminación 0 26 Mayo  
Cerdos Alimentación 0 912.5 Mensual 
Cerdos Venta 1000 0 Abril 
Aves Alimentación 0 182.5 Mensual 
Aves Vacunación 0 5 Mayo y Noviembre
Aves Venta 122 0 Mensual 
Alimentos Familia 0 1782 Mensual 
Educación Familia 0 1070 Mensual 
Salud Familia 0 130 Mensual 
Vivienda Mnto. 0 0 Mensual 
Contratada en pulperìa Mujer 500 0 Marzo Junio 
 
LABORACIÓN Y COSTO DE CONCENTRADO CASERO 
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    C$ U$ 
Maíz Libra 1.50 14 21.00 1.2
Hoja de yuca Libra 1.00 4.5 4.50 0.26
Frijol Gandul Libra 5.00 6 30.00 1.76
Cáscara de huevo Libra ------- 0.25 ------- ---------
Sal común Libra 1.00 0.1 0.10 0.04
Azúcar Libra 4.00 0.5 2.00 0.11
      
TOTAL 58.00 3.33
 
NOTA: esta receta esta dosificada para 25 Libras alimento. La cantidad de alimento está 
calculada para las 4 gallinas durante 17 días. La sal y el azúcar se deben agregar al 
momento de suministrar el alimento, para evitar que este se endurezca. 
 
Producir 2 Libreas de concentrado casero cuesta C$4.00 diarios al productor, mientras que 
antes costaba C$6.00 diario la compra de Maíz y Sorgo. Si antes se gastaba C$2,190.00 en 
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? MAG- FOR. Agricultura y Desarrollo. 
  
? INTA. Informe anual (1996- 1997). 
 
? Nicolás Lampkin. Agricultura Ecológica. 
 
? PASOLAC, et all. Manejo integrado de la fertilidad del suelo en zonas de laderas. 
 
? ZAMORANO. Alimentación de las gallinas de patio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
